

# **Landelijk projectplan**

**Landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten**

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan. 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

## Inhoudsopgave

<b>1. Doel landelijk projectplan Interventieteam</b>	<b>4</b>
<b>2. Definities en afkortingen</b>	<b>5</b>
<b>3 Het project (algemeen)</b>	<b>7</b>
3.1. <i>Projectnaam</i>	7
3.2. <i>Projectstructuur en verantwoordelijke organisatie</i>	7
3.3. <i>Deelnemende convenantpartners</i>	7
3.4. <i>Projectverantwoordelijke convenantpartner</i>	8
3.5. <i>Operationeel projectleider en kernteam</i>	8
3.6. <i>Activiteiten</i>	8
3.7. <i>Benodigde capaciteit (in uren)</i>	9
3.8. <i>Looptijd</i>	11
3.9. <i>Omgang met de media</i>	11
<b>4 Projectdefinitie</b>	<b>13</b>
4.1 <i>Aanleiding</i>	13
4.1.1 <i>Globale probleemschets</i>	13
4.1.2 <i>Meerwaarde optreden in multidisciplinair verband</i>	13
4.2. <i>Te onderzoeken doelgroep/branche</i>	13
4.3 <i>Geografisch onderzoeksgebied</i>	15
4.4 <i>Doelstellingen</i>	15
4.4 <i>Projectrisico's</i>	16
4.5 <i>Relaties met andere projecten en reguliere activiteiten (in termen van 'projectkansen')</i>	16
<b>5 Gegevensuitwisseling</b>	<b>18</b>
5.1 <i>Verwerking van gegevens en het wettelijk kader</i>	18
5.2 <i>Wettelijke grondslag en de te verstrekken gegevens</i>	18
5.4 <i>Gegevensverstrekking door derden</i>	19
5.5 <i>Gegevensverwerking binnen het Interventieteam</i>	19
5.6 <i>Gebruik Interventieteaminformatiesysteem (IVT-applicatie)</i>	19
5.7 <i>Doorverstrekking van gegevens</i>	20
5.8 <i>Verwerking voor ander doel</i>	20
5.9 <i>Bewaartermijnen en vernietiging</i>	20
5.10 <i>Geheimhouding</i>	20
<b>6 Systeem Risico Indicatie (SyRI)</b>	<b>21</b>
6.1 <i>Gebruik SyRI</i>	21
6.2 <i>Register Risicomeldingen</i>	21
6.3 <i>Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)</i>	21
6.4 <i>Verantwoordelijke</i>	21
6.5 <i>Aanspreekpunt</i>	21
6.6 <i>Melding verwerking persoonsgegevens</i>	21
6.7 <i>Informatieplicht en rechten betrokkene</i>	22
6.8 <i>Beveiliging en datalekken</i>	22
6.9 <i>Risicoanalyse Inspectie SZW, team Onderzoek en Analyse (O&amp;A)</i>	22
<b>7 Projectwerkzaamheden</b>	<b>23</b>
7.1 <i>Vooronderzoeksfase</i>	23
7.2 <i>Vorbereidende fase</i>	23
7.3 <i>Onderzoeksfase</i>	23
7.3.1 <i>Looptijd van de onderzoeksfase</i>	23
7.3.2 <i>Omschrijving van de (interventie)activiteiten</i>	23
7.3.3 <i>Veiligheidsmaatregelen</i>	23

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan. 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

<b>8</b>	<b>Rapportage en communicatie</b>	<b>24</b>
8.1	<i>Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen</i>	24
8.2	<i>Voortgangsrapportage aan de LSI</i>	24
8.3	<i>Rapportage deelnemende convenantpartners</i>	24
8.4	<i>Eindrapportage aan de LSI</i>	24

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan. 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

## 1. Doel landelijk projectplan Interventieteam

Dit landelijk projectplan geeft invulling aan de opdracht van de LSI om in samenwerking met de ketenpartners te komen tot één basisplan, waarmee lokale/regionale projecten kunnen worden uitgevoerd.

Dit landelijk projectplan geeft invulling aan de artikelen 7 en 9 van het Convenant LSI 2016. Het projectplan geeft op hoofdlijnen de doelen en activiteiten weer welke worden nagestreefd onder het door de LSI vastgestelde landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten.

Anders dan bij overige projecten (niet onder een landelijk thema) bestaat er voorafgaand aan dit plan nog geen projectvoorstel. Het projectplan geldt als kapstok, met algemene uitgangspunten op het thema en de projectuitvoering. Wanneer ergens in Nederland behoefte ontstaat aan een concreet project, dan wordt daarvoor een voorstel opgemaakt en voorgelegd aan het betreffende platform fraudebestrijding (RPF). Dat voorstel zal, naast de daarvoor geldende noodzakelijke inhoud, tevens de zaken beschrijven welke nu in het projectplan nog niet uitgewerkt kunnen worden

Tevens bevat dit projectplan de afspraken bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Convenant LSI 2017 met betrekking tot de gegevens die in het kader van de uitvoering van het Interventieteam door de deelnemende convenantpartners worden verwerkt.

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan. 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

## 2. Definities en afkortingen

In dit projectplan wordt verstaan onder:

- a. AP: Autoriteit Persoonsgegevens;
- b. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft ( art. 1 onder f Wbp);
- c. Bijzondere persoonsgegevens: strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, evenals een persoonsgegeven betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven evenals het lidmaatschap van een vakvereniging ( art. 16 Wbp);
- d. BRP: basisregistratie personen
- e. Convenant LSI 2017: Convenant ten behoeve van samenwerking in Interventieteams, in werking getreden op 17 maart 2017;
- f. Convenantpartner: iedere partij die het Convenant LSI 2017 heeft getekend;
- g. Deelnemende convenantpartner: de convenantpartner die deelneemt aan dit Interventieteamproject;
- h. Gegevens: persoonsgegevens (elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bedoeld in art. 1 onder a Wbp) en andere gegevens dan persoonsgegevens zoals bedrijfs- en fabricagegegevens;
- i. Instantie: organisatie zoals bedoeld in art. 7, zevende lid, Convenant LSI 2017 die deelneemt aan dit Interventieteamproject;
- j. Interventieteam: tijdelijk samenwerkingsverband, in de vorm van een projectorganisatie, tussen twee of meer deelnemende convenantpartners waardoor het integraal overheidsoptreden ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid, gestalte krijgt;
- k. IVT-applicatie: de gekozen applicatie (interventieteam-informatiesysteem) welke wordt gebruikt voor de vastlegging van gegevens van het interventieteam;
- l. LSI: Landelijke Stuurgroep Interventieteams zoals bedoeld in art. 3 Convenant LSI 2017;
- m. Kernteam: entiteit van de deelnemende convenantpartners die werkzaamheden verricht voor het Interventieteam en bemand wordt door medewerkers van de deelnemende convenantpartners;
- n. Operationeel projectleider: de persoon als bedoeld in onderdeel 2.4 dit projectplan;
- o. Projectverantwoordelijke convenantpartner: de deelnemende convenantpartner die, conform art. 7, tweede lid, Convenant LSI 2017, door de LSI is aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering van het Interventieteam;
- p. RPF: Regionaal platform fraudebestrijding = overleg van betrokken bestuurders en landelijke ketenpartners in 9 landelijk dekkende regio's.
- q. SyRI: Systeem Risico Indicatie zoals bedoeld in art. 65 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI);
- r. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt ( art. 1 onder d Wbp);
- s. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens ( art. 1, onder b van de Wbp);

- t. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;
- u. Wbp-taken: de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking door het Interventieteam zoals bedoeld in de artt. 15, 27, 33, 34, 34a, 35 en 36 Wbp;
- v. WTP: waarneming ter plaatse ten behoeve van het verzamelen van controle-informatie;
- w. WTP-dag: dag of dagdeel waarop één of meerdere WTP's worden gehouden. Op één WTP-dag kunnen meerdere locaties/subjecten worden gecontroleerd.

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

## 3 Het project (algemeen)

### 3.1. Projectnaam

Het project staat bekend onder de naam “LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten”.

### 3.2 Projectstructuur en verantwoordelijke organisatie

De keuze van de projectstructuur hangt af van de omstandigheid of er één of meerdere gemeenten meedoen aan het interventieteamproject. Voor het slagen van het interventieproject gericht op huisvesting arbeidsmigranten is borging van de bestuurlijke opdracht een vereiste om te kunnen sturen op commitment, inzet en medewerking van de managementlagen en de uitvoerende medewerkers van de deelnemende gemeenten en landelijke partners. Hiervoor is organisatie van bestuurskracht wenselijk. Dit kan, als er meerdere gemeenten gezamenlijk meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van een stuurgroep die vanuit de gemeenten ingevuld wordt met bestuurders belast met openbare orde (ABZ) en Wonen (RO/BWT).

In de stuurgroep kunnen tevens zitting nemen vertegenwoordigers van de vaste interventiepartners, zoals Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV en Politie. De stuurgroep zal waken over het palet aan handhavingsactiviteiten, waarbij de algehele coördinatie, uniforme afstemming en facilitering belangrijke aspecten zijn. De stuurgroep bepaalt welke projectgroepen er gevormd worden. De projectgroepen zullen zich richten op activiteiten van de deelaspecten van het interventieproject, zoals:

- Integrale handhavingsactiviteiten. Deze projectgroep zal ingevuld worden vanuit de deelnemende gemeente(n) en landelijke partners
- Realisatie van alternatieve huisvestingsvoorzieningen (afspraken met werkgeversorganisaties, woningcorporaties, belangenorganisaties, synchronisatie lokale regelgeving etc.).
- Effectiviteitsverbetering re-integratietrajecten WWB uitkeringsgerechtigden. Gemeenten en arbeidsmarktregio's kunnen gebruik maken van de contacten binnen het interventieproject met werkgevers(organisaties) om de arbeidsmarktbemiddeling te bespreken van de plaatsen die momenteel worden ingevuld met EU-arbeidsmigranten.

Als er sprake is van één gemeente die deelneemt aan dit project, kan volstaan worden met een regiegroep. Deze regiegroep bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging en medewerkers van de ketenpartners. Onder de regiegroep kunnen diverse werkgroepen actief zijn.

### 3.3 Deelnemende convenantpartners

De deelnemende convenantpartners in dit Interventieteam zijn:

- De gemeente(n) (welke in het lokaal/regionaal projectplan nader zal/zullen worden benoemd);
- Belastingdienst/Belastingen & Toeslagen
- Politie
- Openbaar Ministerie
- SVB
- UWV

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

Inspectie SZW (team Arbeidsmarktfraude)

De feitelijke deelnemers zullen in het lokaal/regionaal projectplan worden aangegeven.

## 3.4 Projectverantwoordelijke convenantpartner

Conform art. 7, tweede lid, Convenant LSI 2016 is de vertegenwoordiger namens de gezamenlijke gemeenten aangewezen als projectverantwoordelijke convenantpartner.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor en regie van projectuitvoering is te beleggen bij het college van Burgemeester en Wethouders van (ieder van) de deelnemende gemeenten. Dit zal worden aangegeven in de betreffende lokale/regionale projectplannen..

## 3.5 Operationeel projectleider en kernteam

Elke projectverantwoordelijke convenantpartner (= de respectievelijke gemeente) benoemt in het op te stellen lokaal/regionaal projectplan een operationeel projectleider voor de duur van het project. Tevens wordt in het voorstel aangegeven waar het interventieteam wordt gehuisvest.

Elke deelnemende partij zal een interne projectverantwoordelijke aanwijzen. De operationeel projectleider formeert met hen een kernteam. Het kernteam is verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en afhandeling van de WTP's. Het kernteam en de operationeel projectleider selecteren de te bezoeken ondernemingen/personen. Het kernteam komt voor en na de WTP's bij elkaar om de voortgang en afwikkeling van zaken te bespreken en daar waar nodig bij te sturen.

De operationeel projectleider is verantwoordelijk voor het samenbrengen van partijen, delen van risicoadressen en het organiseren van casusoverleg en controles.

Tevens draagt de operationeel projectleider de zorg voor het verzamelen van resultaten, delen van het gezamenlijk belang en terugkoppelen van resultaten middels een rapportage aan de stuurgroep, bestaande uit (gemandateerde) beslissingsbevoegden van de samenwerkende partners.

De operationeel projectleider stelt periodiek overleg in om met de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties de voortgang van het Interventieteam te bespreken. Dit kan zijn in de vorm van een regiegroep.

## 3.6 Activiteiten

Op basis van de ingebrachte signalen van gemeenten en deelnemende ketenpartners zal de informatie per casus besproken worden. Binnen de bespreking zal de voor die casus beste benadering en aanpak gekozen worden.

Operationele acties worden ingesteld op basis van de ingebrachte signalen alsmede naar aanleiding van binnengekomen tips en andersoortige informatie. De hieronder vermelde activiteiten zijn niet limitatief en kunnen los van elkaar, al dan niet gelijktijdig, worden verricht:

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan 2018



# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

- Het informeren van pandeigenaren en ondernemers in het project gebied middels een publicatie in de lokale media;
- Het verrichten van controles op illegale verblijfslocatie van arbeidsmigranten;
- Het uitvragen van arbeidsmigranten middels vragenformulieren in de eigen taal;
- Het rapporteren van de onderzoeksbevindingen;
- Het aanschrijven van een pandeigenaar of verhuurder bij misstanden;
- Het aanspreken van arbeidsmigranten op verplichte BRP-registratie en het rechtmatig voeren van een buitenlands kenteken in Nederland;
- Het signaleren van misstanden en vroegtijdig onderzoeken waar misstanden zijn ontstaan of hoe gedrag kan worden omgebogen;
- Het verrichten van administratieve- en boekenonderzoeken;
- Het verrichten van derden onderzoeken naar aanleiding van verrichtte werkplekcontroles of ingestelde boekenonderzoeken;
- Actief doorverwijzen naar hulpverlenende instanties;
- Het uitvoeren van fiscale surveillance;
- Het gericht communiceren met de doelgroep via diverse kanalen;
- Het aangaan van samenwerking met werkgevers(organisaties), woningcorporaties en investeerders om op korte termijn alternatieve huisvestingsmogelijkheden te realiseren.

## 3.7 Benodigde capaciteit (in uren)

De capaciteit van de deelnemende partijen is in dit landelijk projectplan nog niet te duiden. Aard, ernst, omvang en oorzaak van de problematiek met betrekking tot handhavings- en zorgvraagstukken per te onderzoeken gebied is hierin bepalend en zal per lokaal/regionaal plan worden uitgewerkt.

Wel is er sprake van een regelmatig terugkerende werkwijze in de operationele fase. Hierna is dat per samenwerkingspartner aangegeven.

### Gemeente(n)

- De gemeente controleert panden waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van overtreding van woningwetregelgeving, brandveiligheidsvoorschriften of bestemmingsplannen. Bij het aantreffen van illegale bewoning (bedrijfslocaties), of het onttrekken van woonruimte eigenhandige c.q. wijziging van de bestemming, onderneemt de gemeente vervolgstappen.
- De gemeente controleert de afgegeven vergunningen op verblijfslocaties van EU arbeidsmigranten. Zij geeft zo nodig waarschuwingen bij regelovertreding en stelt daarbij een termijn vast om een exploitatievergunning dan wel, indien van toepassing, andere vergunningen in orde te maken. Indien sprake is van recidive, wordt zo mogelijk repressief opgetreden door de betrokken, handhavende dienst.
- De gemeente controleert op grond van dienstverbandgegevens of arbeidsmigranten voldoen aan de wettelijke verplichting tot inschrijving in de BRP. Bij vaststelling van de verplichting wordt de registratie direct geregeld.
- De gemeente controleert of werknemers, naast inkomen uit arbeid, tevens een uitkering genieten. Als dit zo is, wordt nagegaan of de werknemer hiervan melding heeft gedaan aan de betreffende instantie of gemeente.

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

## Belastingdienst

- De Belastingdienst zorgt voor de (administratieve) handhaving van fiscale wetten en onrechtmatig gebruik van toeslagen. Dit omvat bijvoorbeeld:

Het op grond van signalen uit de interventies bij een onderneming een waarneming ter plaatste uitvoeren waarbij zaken, zoals het al dan niet voeren van een onderneming, het al dan niet in dienst hebben van personeel, het al dan niet voldoen aan administratieve verplichtingen en het aangeven van onjuiste of onvolledige inkomens- en/of vermogensbestanddelen kunnen worden ontdekt. Deze waarnemingen ter plaatse en de eventueel hieruit voortvloeiende boekenonderzoeken kunnen leiden tot correcties met betrekking tot omzet-, vennootschaps-, inkomstenbelasting en loonheffing. Onderzoeken op deze belastinggebieden resulteren in administratieve (opleggen van voorlopige aanslagen, primitieve aanslagen, naheffings- en navorderingsaanslagen, boetes) of strafrechtelijke afdoening.

## Politie

- Gezien de aard van de controlewerkzaamheden (bestuurlijke handhaving) zullen de controleteams opereren zonder dat directe politie-inzet nodig is. Door de politie zullen de controlewaardige verblijfsadressen en -locaties van arbeidsmigranten vooraf gecheckt worden op veiligheidsaspecten. Door de politie gekwalificeerde risicoadressen zullen te allen tijde met politie-ondersteuning bezocht worden.
- De politie heeft capaciteit beschikbaar voor ondersteuning bij de risicoadressen en de adressen waar de toegang in eerste instantie is geweigerd en waarvoor in overleg met de plaatselijke burgemeester een machtiging tot binnentreden is afgegeven. De inzet van de capaciteit voor de bedoelde adresbezoeken zullen in overleg met de politie gepland worden.
- Situaties waarbij personen op de controlelocatie worden aangetroffen, waarvan het vermoeden bestaat (na identiteitsonderzoek) dat die illegaal in Nederland blijven te verblijven, worden aan de (vreemdelingen-)politie gemeld en de politie bepaalt de vervolgstappen.

## Sociale Verzekeringsbank

- De leef- en/of woonomstandigheid is een belangrijk gegeven als het gaat om uitkeringen die door de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt (de AOW, de AIO, de AKW en de ANW-uitkeringen). Deze zijn afhankelijk van het al dan niet hebben van een partner en/of kind(eren), waarbij ook het inkomen van een eventuele partner een rol speelt. Eén en ander wordt bij de interventies op juistheid gecontroleerd.

## UWV

- Het UWV controleert of personen naast een lopende uitkering inkomsten genieten en/of werkzaamheden uitvoeren, waarvan geen melding is gemaakt. Het niet of onvolledig melden van de werkzaamheden kan leiden tot

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen en beëindiging dan wel aanpassing van lopende uitkeringen. Ook kan het aanleiding zijn om daarnaast een boete of maatregel op te leggen. In bepaalde gevallen zal tevens sprake zijn van een strafrechtelijke afdoening van de uitkeringsfraude.

## Inspectie SZW - Directie Arbeidsmarktfraude

- De Inspectie SZW zal in principe geen actieve rol hebben in de uitvoering. De controles op de verblijfslocaties kunnen gegevens opleveren welke voor de Inspectie SZW, directie AMF of in het bijzonder voor het project AMU, aanleiding zijn om nader onderzoek te verrichten.

Voorafgaand aan de operationele fase van het Interventieteam maakt de operationeel projectleider een planning van de WTP's en de hierbij in te zetten capaciteit per deelnemende convenantpartner. Dit wordt vermeld in het lokaal/regionaal projectplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de inzet van het kernteam en de ad hoc benodigde capaciteit voor de WTP's conform het format:

Deelnemende convenantpartner	Uren kernteam	Uren WTP
Belastingdienst/Belastingen en Toeslagen		
Inspectie SZW		
UWV		
Gemeente <naam en afdeling>		
SVB		
Politie Vreemdelingtoezicht		
Polite Basispolitiezorg		

Naast deze planning moet rekening gehouden worden met de benodigde capaciteit voor afhandeling van signalen, zoals uitvoering boekenonderzoeken, opmaken rapportages, etc.. In overleg met de operationeel projectleider wordt hiervoor per deelnemende convenantpartner een inschatting gemaakt.

### **3.8. Looptijd**

De looptijd van dit interventieteamproject zal afhankelijk zijn van de lokale/regionale situatie waarvoor voorstellen d.m.v. een lokaal/regionaal projectplan onder de werking van dit landelijke projectplan ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan het betreffende Regionale Platform Fraudebestrijding. De looptijd zal in het betreffende lokale/regionale plan worden aangegeven.

### **3.9 Omgang met de media**

Communicatie met derden over dit project verloopt de betreffende gemeente waar een project in uitvoering wordt genomen. Die gemeente kan ervoor kiezen een communicatieplan te (laten) opstellen. In ieder geval zorgt de verantwoordelijke voorlichter van die gemeente;

- in overleg met de operationeel projectleider, voor het voorleggen van concept persberichten en verzoeken voor het bijwonen van een WTP-dag, aan de persvoorlichters van de andere deelnemende convenantpartners.

---

Bestandsnaam: Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

- voor een persbericht voor aanvang van het project, waarin de doelstellingen van het Interventieteam benadrukt worden (samenwerking, actieve overheid bij fraudebestrijding etc.). Dit persbericht dient tevens als vooraankondiging van de Belastingdienstactiviteiten binnen het Interventieteam.
- dat na afloop van het project een persbericht wordt opgesteld waarin de resultaten van het project worden weergegeven.
- dat meeloopverzoeken worden behandeld. Meeloopverzoeken van de media worden in beginsel - in overleg met de deelnemende convenantpartners- niet gehonoreerd.
- voor namen van hen die namens het Interventieteam over dit project geïnterviewd kunnen worden
- dat bij vragen die op het terrein van een andere deelnemende convenantpartner liggen, de betreffende persvoorlichter in overleg met de andere deelnemende convenantpartner naar het meest geschikte aanspreekpunt wordt gezocht

Met betrekking tot strafrechtelijke zaken is te allen tijde en alleen de betrokken persofficier van Justitie bevoegd als woordvoerder op te treden.

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

## 4 Projectdefinities

### 4.1 Aanleiding

#### 4.1.1 Globale probleemschets

In Nederland zijn vele arbeidsmigranten<sup>1</sup> actief. De meesten zijn afkomstig uit Polen. Deze arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland. Velen zijn gehuisvest in huisvestingslocaties die niet zijn aangemeld bij de gemeenten. De locaties zijn niet altijd geschikt voor deze vorm van huisvesting en de woonomstandigheden zijn regelmatig niet correct. Het is belangrijk dat deze mensen op een goede en veilige wijze worden gehuisvest, passend binnen wet- en regelgeving.

In de praktijk blijkt dat de arbeidsmigrant vaak niet staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarnaast is het van belang dat deze mensen weten wat hun rechten en plichten zijn in Nederland, dat ze niet uitgebuit worden en dat de werkomstandigheden voldoen aan de normen die wij hier in Nederland stellen.

#### 4.1.2 Meerwaarde optreden in multidisciplinair verband

Gemeenten nemen meer regie en sturing op de handhaving van regelgeving op het gebied van huisvesting en registratie van arbeidsmigranten. Dit projectplan kan gemeenten hierbij ondersteunen. Tevens kunnen gemeenten een positieve bijdrage leveren aan de juiste omstandigheden om maatschappelijk verantwoorde huisvesting mogelijk te maken en om genoemde problemen te voorkomen. Er is gericht beleid nodig over hoe de gemeente tegen huisvesting van deze buitenlandse werknemers aankijkt. Mede in het belang van de regionale economie.

De misstanden met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten is meer dan een probleem voor een gemeente alleen. Door geen of onjuiste verblijfsregistratie ontstaat een verkeerd beeld van de woonsituatie van de arbeidsmigranten, wat kan leiden tot aspecten van regelovertreding waarbij ook ketenpartners kunnen worden benadeeld daar waar het gaat om verloning van gewerkte uren en het verstrekken van toeslagen en/of uitkeringen, of het ten onrechte opbouwen van rechten op bepaalde volksverzekeringen.

### 4.2. Te onderzoeken doelgroep/branche

Nederlandse uitzendbureaus (welke met enige regelmaat ook buitenlandse vestigingen hebben) werven en selecteren in Oost Europese landen (veelal in Polen) werknemers. Een aantal uitzendbureaus regelt werk, pendelvervoer, huisvesting,(zorg)verzekeringen en evt. andere voorzieningen. Andere arbeidsmigranten vinden zelf werk bij werkgevers in diverse branches, in loondienst of als zzp-er (zelfstandige zonder personeel) en regelen zelf hun huisvesting. De werkgevers zijn, op grond van de wet minimum loon (WML), verplicht deze arbeidsmigranten het minimumloon en de minimum vakantietoeslag te betalen. Er zijn vermoedens dat dit regelmatig niet gebeurt, dan wel

---

<sup>1</sup> voormalige MOE-Landers; arbeidsmigranten uit Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen, Slovenië, Bulgarije en Roemenië

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

dat de (hoge) kosten voor vervoer en huisvesting in mindering gebracht worden op het loon van de werknemers en dat niet alle gewerkte (over)uren worden uitbetaald.

De door werkgevers gewenste en veelal ook georganiseerde toestroom van werknemers leidt tot problemen bij en voor gemeenten, politie en andere landelijke diensten. De huisvesting van arbeidsmigranten is primair een zaak voor de werkgevers. De buitenlandse werknemers zijn vaak geconcentreerd gehuisvest in gewone (gezins)woningen, pensions, hotels, vakantieparken, campings etc. Soms ook op bedrijfsterreinen (in tijdelijke voorzieningen zoals bv. porto cabins) en in bedrijfsgebouwen. Uit locatiecontroles wordt bevestigd dat deze huisvesting regelmatig in strijd is met wet- en regelgeving betreffende brand(gevaar), hygiëne, overbewoning, bestemmingsplan etc. Gemeenten krijgen lastig zicht op dit soort huisvestingssituaties doordat arbeidsmigranten zich zelden inschrijven in de BRP, terwijl ze op basis van de verblijfsduur in Nederland verplicht zijn tot registratie.

Met ingang van 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (BRP) in werking getreden. De Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is een onderdeel van de BRP. Niet-ingezetenen zijn mensen die niet in Nederland wonen, of korter dan 4 maanden verblijven, maar wel een (fiscale) relatie met de Nederlandse Overheid hebben. De registratie van niet-ingezetenen vormt samen met de GBA de BRP.

De afgifte van het fiscaalnummer middels de afgifte van een BSN aan arbeidsmigranten die voor korte duur in Nederland gaan werken, gebeurt via regionale RNI loketten van de (nu 18) gemeenten.

De inrichting van het werkproces RNI kan door de registratie van het eerste verblijfsadres gemeenten de mogelijkheid bieden om meer zicht te krijgen op de verblijfslocaties van arbeidsmigranten en deze te toetsen aan de wettelijke kaders. Het gaat hier om een bewoningsvraagstuk.

Bij het element bewoning kan het gaan om onjuiste of ontbrekende inschrijving in de BRP en gebruik en/of misbruik van locaties in strijd met het bestemmingsplan of de Woningwet. De redenen voor onrechtmatig handelen op dit vlak kunnen omvangrijk zijn. Men wil of wordt gedwongen anoniem en onzichtbaar (te) zijn voor de overheid; men wil de papieren werkelijkheid manipuleren wegens financieel voordeel; men wil de betreffende locatie gebruiken voor ongewenste of illegale praktijken. Per situatie kan sprake zijn van financiële schade voor de overheid, onrechtmatigheid en/of risico's op diverse deelreinen.

Steeds zijn daarbij de primaire aandachtspunten van de in de LSI samenwerkende partners in het geding, te weten zaken als (niet limitatief):

- uitkeringsfraude (UWV, gemeenten, SVB);
- belastingfraude (Rijksbelastingdienst);
- toeslagenfraude (Rijksbelastingdienst);
- onterechte AOW-opbouw (SVB);
- arbeidsmarktfraude (Inspectie SZW);
- strafbare feiten zoals uitbuiting (Politie/Justitie/Inspectie SZW).

Door de toestroom van de arbeidsmigranten is er een spanning ontstaan op de vraag naar en het aanbod van geschikte huisvesting waardoor ook de bonafide werkgever soms moet kiezen voor een ongewenste, illegale huisvestingvorm. Gemeenten zullen meer regie moeten nemen om regelnaleving rond de huisvesting van arbeidsmigranten te stimuleren en op korte termijn een bijdrage te leveren aan de juiste omstandigheden om maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken en

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

om problemen te voorkomen. Er is gericht beleid nodig over hoe de gemeente tegen huisvesting van deze buitenlandse werknemers aankijkt. Mede in het belang van de lokale economie. De huidige situatie heeft ook haar weerslag op handhavingsbelangen van andere overheidsinstanties. Denk daarbij aan zaken als illegaal verblijf, uitkerings- en premiefraude, verborgen ondernemerschap, uitbuiting door malafide werkgevers, etc. Inzet van alleen het gemeentelijk handhavingsinstrumentarium is dan onvoldoende om bij interventies gericht op normherstel voldoende te kunnen doorpakken.

## 4.3 Geografisch onderzoeksgebied

In de later, onder de werking van dit plan, op te stellen lokale/regionale . projectplannen zal tevens het geografisch onderzoeksgebied worden aangegeven. Een onderbouwing van de te kiezen gebiedsgrenzen zal daarvan onderdeel zijn.

## 4.4 Doelstellingen

De brede, landelijke doelstelling van interventieteamprojecten op dit thema, is middels actieve handhaving voorkomen en bestrijden van illegale huisvesting van arbeidsmigranten en daarmee samenhangende misstanden, zoals het niet voldoen aan de verplichting tot BRP registratie, uitbuiting van (illegaal in Nederland verblijvende) personen, belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling en illegale verwerving van inkomen.

Naast handhaving kan gekozen worden voor het faciliteren bij de ontwikkeling van alternatieve (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en kan tevens gedacht worden aan het verstrekken van informatie en verbeteren van integratie.

Meerdere doelen kunnen voor het project worden benoemd, onder andere:

- Handhaven van wet- en regelgeving bij illegale en onveilige huisvesting van arbeidsmigranten, BRP registratie en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en beheersbaar niveau brengen;
- Verbeteren van het inzicht in de huisvesting van arbeidsmigranten, de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners;
- Het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en malafide werkgevers) die op onrechtmatige wijze de huisvesting van arbeidsmigranten organiseren en er, ten nadele van de arbeidsmigranten, geld aan verdienen;
- Door middel van publiciteit de spontane nalevingbereidheid van de regelgeving bevorderen. Dit geldt voor legale huisvestinglocaties, juiste persoonsregistratie en rechtmatig voeren van een buitenlands kenteken;
- Het vergroten van de zelfredzaamheid van de arbeidsmigrant, hen loskoppelen van de afhankelijkheidssituatie van de werkgever;
- Signaleren van zorgaspecten (armoedebestrijding) en deze signalen doorgeleiden naar de daartoe geëigende instanties;
- Gemeenten, werkgevers en woningcorporaties werken gezamenlijk initiatieven uit en faciliteren of voorzien daarmee in gewenste huisvestingmogelijkheden voor arbeidsmigranten
- Waar mogelijk legaliseren van bestaande illegale huisvestingsituaties;
- Regionaal synchroniseren van relevante lokale regelgeving wanneer er sprake is van meerdere gemeenten.

Een deel van de problematiek rond (huisvesting en registratie van) arbeidsmigranten blijft tot dusver zonder regie van de lokale overheid, zonder gericht onderzoek en een daarop gebaseerde aanpak onzichtbaar. Een projectmatige aanpak op verschillende

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

terreinen rond deze problematiek is daarom noodzakelijk om de ernst, omvang en oorzaak van de problematiek aan te pakken en te beheersen.

## 4.4 Projectrisico's

Binnen het interventieproject kunnen de volgende risico's optreden, die de voortgang dan wel de gestelde doelen kunnen beïnvloeden:

- Het bijstellen van interne keuzes en strategieën van deelnemers intern kan de inzet bij het project bemoeilijken;
- Het niet tijdig en/of met voorrang in behandeling nemen van geconstateerde "risicoadressen" door (keten)partners levert vertraging op in de afronding;
- Ongewilde of niet voorziene aandacht van de media richting het project in een politiek gevoelige omgeving kan hinder opleveren voor het uitvoeren van het interventieproject.

## 4.5 Relaties met andere projecten en reguliere activiteiten (in termen van 'projectkansen')

- Programma Inspectie SZW, Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU)

Daar waar signalen zich voordoen, zal samenwerking gezocht worden met het interventieproject AMU. Informatie vanuit de controles kan belangrijke input zijn voor dit interventieproject. Een gedegen structuur voor de gegevensuitwisseling zal hierbij belangrijk zijn om een effectieve aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche te bereiken.

- Arbeidsmarktmogelijkheden voor WWB-uitkeringsgerechtigden

Daar waar problematiek rond huisvesting arbeidsmigranten speelt, is kennelijk ook werk. Analyseer wat de belemmeringen zijn voor de arbeidsmarkttoeleiding van de uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsplaatsen die ingevuld worden met arbeidsmigranten. Maak gebruik van de contacten met werkgevers(organisaties) binnen het interventieproject en zoek gezamenlijk naar oplossingsrichtingen voor effectiviteitsverbetering van de re-integratietrajecten.

- Flexwonen Arbeidsmigranten

Aansluiting zoeken bij het traject Flexwonen arbeidsmigranten van het ministerie van BZK. In dit traject wordt ondersteuning en expertise geboden om de oorzaak, het huisvestingsvraagstuk, gezamenlijk aan te pakken. In dit traject worden aanjaagteams geformeerd tussen gemeenten, werkgevers en huisvesters met als doel het spoedig realiseren van alternatieve huisvestings situaties voor arbeidsmigranten.

- Communicatie

Gebruikmaking van bestaand voorlichtingsmateriaal van het ministerie van SZW voor arbeidsmigranten met informatie over rechten en plichten bij een verblijf in Nederland. Informatie over werken, wonen, inkomsten, registratie en dergelijke.

- RIEC

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018



# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

Daar waar sprake is van georganiseerde criminaliteit, zullen deze signalen binnen de wettelijke kaders door gegeven worden aan het RIEC.

- OM

In het geval van strafrechtelijke overtredingen zal proces-verbaal opgemaakt worden en dit zal ter vervolging aan het OM worden overgedragen.

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

## 5 Gegevensuitwisseling

### 5.1 Verwerking van gegevens en het wettelijk kader

Om de doelstellingen van dit Interventieteam succesvol te kunnen uitvoeren is uitwisseling van gegevens tussen de deelnemende convenantpartners noodzakelijk. Door het Interventieteam worden voor het uitvoeren van dit projectplan (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verstrekt aan de deelnemende convenantpartners.

De deelnemende convenantpartners verstrekken binnen de bestaande wettelijke kaders gedurende de looptijd van dit project tijdig gegevens aan het Interventieteam (doorlopend verzoek). De levering van gegevens mag pas plaatsvinden nadat de LSI dit projectplan heeft goedgekeurd en het RPF akkoord is gegaan met het voorstel.

### 5.2 Wettelijke grondslag en de te verstrekken gegevens

Ten behoeve van de uitvoering van dit Interventieteamproject verplichten de deelnemende convenantpartners de volgende (categorieën van) gegevens onderling uit te wisselen met inachtneming van de daarvoor geldende grondslagen.

#### Gemeente:

- signalen van illegale bewoning door arbeidsmigranten
- BRP met signalen van adressen of personen die in onderzoek staan
- RNI adressen waar meerdere fiscale nummers op afgegeven worden
- personen die gebruik maken van een briefadres
- panden die leeg staan
- adressen waar signalen van woonfraude betreffende de uitkering bekend zijn

De wettelijke grondslag voor de gemeente(n) is art. 64 SUWI.

#### Belastingdienst Toeslagen

- meerdere toeslagen op een adres
- risicosignalen en tips

De wettelijke grondslag voor de Belastingdienst/Belastingen is art. 67, tweede lid, onderdeel b, AWR jo. art. 43c, eerste lid, onderdeel w, Uitv. Reg. AWR 1994.

De wettelijke grondslag voor de Belastingdienst/Toeslagen is .....

#### UWV

- verzekerden met een lopende uitkering en verzekerden waarvan een frauderegistratie bekend is

De wettelijke grondslag voor UWV is art. 64 SUWI.

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

## SVB

- personen die niet bekend zijn in enige registratie met betrekking tot inkomen en die door hun adresregistratie toch rechten in de toekomst opbouwen

De wettelijke grondslag voor SVB is art. 64 SUWI.

## Politie

- overlastmeldingen
- informatie met betrekking tot ID fraude, veiligheid en openbare orde, innen van openstaande boetes

De wettelijke grondslag voor de politie is art. 20 Wpg

### **5.3 Verplichtingen verstreckende convenantpartner**

Voorafgaand aan elke verstrekking van gegevens aan een andere deelnemende convenantpartner(s) toetst de verstreckende convenantpartner:

- of er een wettelijke grondslag voor de verstrekking aanwezig is en aan welke deelnemende convenantpartner(s) de gegevens mogen worden verstrekt. Indien bepaalde gegevens niet aan één van de deelnemende convenantpartners mag worden verstrekt wordt hiervan expliciet melding gemaakt;
- of de uit te wisselen gegevens nodig zijn voor voor het realiseren van de in onderdeel 4.4 van dit projectplan omschreven doelstellingen (doelbinding);
- of er niet meer informatie wordt uitgewisseld dan strikt noodzakelijk is (proportionaliteitsbeginsel);
- of de informatie-uitwisseling wordt ingericht op een voor de betrokkenen minst belastende manier (subsidiariteitsbeginsel);
- of de beoogde verstrekking in overeenstemming is met het (oorspronkelijke) doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en niet om andere reden op bezwaren stuit.

### **5.4 Gegevensverstrekking door derden**

Indien gegevens wordt verstrekt door een instantie dat niet tot de deelnemende convenantpartners behoort, zorgt de operationeel projectleider ervoor dat hiertoe een separaat convenant gegevensuitwisseling wordt opgesteld. Hierbij geldt het wettelijk regime van de desbetreffende instantie.

### **5.5 Gegevensverwerking binnen het Interventieteam**

Door het Interventieteam worden voor het uitvoeren van dit projectplan (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verstrekt aan de deelnemende convenantpartners.

### **5.6 Gebruik Interventieteaminformatiesysteem (IVT-applicatie)**

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

De binnen het Interventieteam verzamelde gegevens worden opgeslagen in het informatiesysteem IVT-applicatie. Voor de vastlegging van gegevens van het Interventieteam wordt standaard de IVT-applicatie toegepast. Indien in dit project hiervan wordt afgezien, dient in het projectvoorstel gedetailleerd worden aangegeven op welke wijze de vastlegging van gegevens en de verantwoording daarover plaatsvindt.

De betreffende bestanden en gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers van het Interventieteam. De informatiesystemen worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de operationeel projectleider. De gegevensverwerkingen vallen onder het regime van de Wbp en voor zover van toepassing sectorale wet- en regelgeving.

## 5.7 Doorverstrekking van gegevens

Doorverstrekking door een deelnemende convenantpartner van gegevens aan een derde vindt alleen plaats met instemming van de convenantpartner(s) waarvan de persoonsgegevens oorspronkelijk afkomstig zijn en de doorverstrekking noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de doorverstrekking partner dan wel van die derde. De operationeel projectleider houdt bij aan welke convenantpartner(s)/derden gegevens worden doorverstrekkt.

## 5.8 Verwerking voor ander doel

Verwerking of doorverstrekking door de ontvangende convenantpartner(s) van persoonsgegevens voor een ander doel dan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt, vindt alleen plaats met instemming van de convenantpartner(s) waarvan de persoonsgegevens oorspronkelijk afkomstig zijn en de doorverstrekking noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de doorverstrekking partner dan wel van die derde. De operationeel projectleider houdt bij aan welke convenantpartner(s)/derden gegevens worden doorverstrekkt.

## 5.9 Bewaartermijnen en vernietiging

In een Interventieteam, waarin het instrument SyRI niet wordt toegepast, worden gegevens die ten behoeve van de uitvoering van het project door de deelnemende convenantpartners uit de eigen administratie zijn geleverd en gegevens die in de IVT-applicatie zijn opgenomen vernietigd binnen vier weken vanaf het moment waarop die gegevens voor de uitvoering van het Interventieteamproject niet meer nodig zijn.

De operationeel projectleider ziet erop toe dat van de vernietiging van bestanden een proces-verbaal van vernietiging wordt opgesteld.

## 5.10 Geheimhouding

Zoals vastgelegd in art. 24 van het Convenant LSI 2017 zijn de deelnemende convenantpartners verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit interventieteamproject ontvangen gegevens en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking en/of ander gebruik daarvan de belangen van een deelnemende convenantpartner zou schaden, behoudens voor zover de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verkregen tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.

---

Bestandsnaam:

Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten

Versie:

2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

## 6 Systeem Risico Indicatie (SyRI)

### 6.1 Gebruik SyRI

In aanvulling op, en zo nodig in afwijking van hetgeen in bovenstaande onderdelen is vermeld, gelden voor het Interventieteam, waarin het instrument SyRI wordt toegepast, de in art. 65 Wet SUWI en in hoofdstuk 5a van het Besluit SUWI daartoe opgenomen regels.

Indien de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorstel voor toepassing van Syri afkeurt, zal geen datalevering plaatsvinden met toepassing van het instrument SyRI; eventuele reeds voor dit besluit aan de deelnemende convenantpartners verzonden verzoeken om levering van gegevens worden door de operationeel projectleider ingetrokken.

### 6.2 Register Risicomeldingen

De operationeel projectleider zorgt er voor dat, bij toepassing van SyRI in dit interventieteamproject, alle uit het interventieteamproject voortkomende risicomeldingen in het Register Risicomeldingen worden opgenomen.

### 6.3 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Op de verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende convenantpartners is het regime van de Wbp van toepassing. Elke verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende convenantpartners is gebaseerd op de in art. 8 van de Wbp genoemde grondslagen. In geval sprake is van bijzondere persoonsgegevens gelden aanvullende eisen zoals vermeld in de artikelen 16 t/m 23 van de Wbp.

### 6.4 Verantwoordelijke

Elke deelnemende convenantpartner is verantwoordelijke als bedoeld in de Wbp voor de verwerking van persoonsgegevens waarover hij de formeel-juridische zeggenschap heeft. De projectverantwoordelijke convenantpartner wordt, tenzij de deelnemende convenantpartners schriftelijk anders zijn overeengekomen, aangemerkt als de verantwoordelijke als bedoeld in de Wbp voor de verwerking van de gezamenlijke gegevens in de IVT-applicatie. Met de vastlegging van de verwerkingen van persoonsgegevens in dit projectplan wordt tevens uitvoering gegeven aan art. 14, tweede lid, Wbp.

### 6.5 Aanspreekpunt

De operationeel projectleider draagt zorg voor de uitvoering van de Wbp-taken en kan worden benaderd als eerste aanspreekpunt.

### 6.6 Melding verwerking persoonsgegevens

Ingevolge artikel 64 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen valt de uitvoering van dit landelijke thema onder een wettelijk kader. Derhalve is een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens niet noodzakelijk.

## 6.7 Informatieplicht en rechten betrokkene

De verantwoordelijke is als gevolg van het bepaalde in Hoofdstuk 5 van de Wbp verplicht om de betrokkene op eigen initiatief op de hoogte te stellen van de persoonsgegevensverwerking (informatieplicht), tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in art. 43 Wbp.

De betrokkene richt een verzoek tot uitoefening van diens rechten ten aanzien van de op hem betrekking hebbende gegevens ingevolge Hoofdstuk 6 van de Wbp aan de operationeel projectleider. De operationeel projectleider zorgt voor afstemming tussen de convenantpartners. De verantwoordelijke beslist binnen vier weken overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 6 van de Wbp op het verzoek.

Bij de behandeling van verzoeken om inzage wordt rekening gehouden met de belangen van elke deelnemende convenantpartner, die de persoonsgegevens heeft aangeleverd, en de belangen van betrokkene. Wanneer sprake is van één van de situaties zoals genoemd in art. 43 Wbp kan het verzoek worden afgewezen. De beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

## 6.8 Beveiliging en datalekken

De operationeel projectleider ziet er op toe dat de IVT-applicatie wordt gebruikt dan wel dat passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De deelnemende convenantpartners melden een mogelijk verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (datalekken) direct bij de operationeel projectleider en de andere deelnemende convenantpartners. De operationeel projectleider onderzoekt een melding van een mogelijk datalek, neemt direct passende maatregelen en maakt van het mogelijk datalek binnen 72 uur melding bij de AP.

## 6.9 Risicoanalyse Inspectie SZW, team Onderzoek en Analyse (O&A)

Op basis van professionele kennis en ervaring brengen de deelnemers aan het project informatie en onderzoeksvragen in. Het gaat hier om operationele kennis op basis van signalen uit het veld, zichtwaarnemingen en maatschappelijke signalen. Via operationele verdiepende overleggen wordt die informatie gedeeld en geactualiseerd binnen de deelnemende partners om zo tot risicoadressen te komen.

## 7 Projectwerkzaamheden

### 7.1 Vooronderzoeksfase

Op 26 juni 2014 heeft de LSI het landelijk projectplan Huisvesting arbeidsmigranten goedgekeurd. Nadat op 17 maart 2017 de samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams 2017 van kracht is geworden is vanuit het oude projectplan dit projectplan tot stand gekomen.

### 7.2 Voorbereidende fase

De gemeenten die willen deelnemen aan dit landelijk project, dienen hiertoe een voorstel in bij het RPF. Het platform zal op basis van de geformuleerde aard, ernst omvang en oorzaak van de problematiek wegen welke gemeenten kunnen aansluiten bij het project.

Binnen het RPF zal de capaciteitstoedeling van alle deelnemende partners plaatsvinden. Bij toewijzing van deelnemende gemeenten behoeft geen nieuw projectplan geschreven te worden maar kan “plug en play” gestart worden met het project. Deelname zal vanuit het RPF via een onderbouwde berichtgeving aan de LSI gedaan worden.

### 7.3 Onderzoeksfase

#### 7.3.1 Looptijd van de onderzoeksfase

Elke deelnemer zal zich intern moeten voorbereiden en personeel beschikbaar stellen. Tevens zal een collegebesluit / gemeentelijke opdracht geformuleerd moeten worden. Daarnaast moeten risicoadressen gegenereerd en een projectteam samengesteld worden.

#### 7.3.2 Omschrijving van de (interventie)activiteiten

De eerdere interventieprojecten op dit thema hebben inmiddels wel ervaringen en leereffecten opgeleverd welke worden meegenomen bij de start van de “projecten” bij de andere gemeenten. Tevens zullen de leereffecten uit de “andere projecten” onderling worden gedeeld. Hierdoor ontstaat een iteratief proces en dit zal ten goede komen van de kwaliteit van het gehele project. Tijdens de onderzoeksfase worden onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

- Het verzamelen en beoordelen van risicoadressen, organiseren van casusoverleg, verzamelen van resultaten en rapporteren
- Het uitvoeren van administratieve en fysieke controles dan wel huisbezoeken bij de risicoadressen
- Het normaliseren van aangetroffen (woon-) situaties en het delen van informatie met ketenpartners
- Het verzamelen van resultaten
- Het rapporteren van bevindingen richting de kenniskring

#### 7.3.3 Veiligheidsmaatregelen

Het uitgangspunt binnen het Interventieteam is dat de veiligheid van de deelnemers voorop staat. Het is verplicht dat de deelnemers aan een WTP-dag over de benodigde veiligheidsmiddelen en –kleding beschikken en hiervan ook gebruik maken tijdens WTP-dag. De operationeel projectleider ziet hierop toe. De operationeel projectleider is verantwoordelijk voor het in gang zetten van de benodigde veiligheidsmaatregelen en –instructies. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van afspraken met de politie voor

---

Bestandsnaam:	Projectplan Huisvesting Arbeidsmigranten
Versie:	2.0
Datum opgeslagen:	16 jan 2018

de benodigde ondersteuning of het zorgen voor voorlichting over veiligheid door deskundigen.

In het draaiboek wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de veiligheidsmiddelen en –maatregelen die gelden voor dit Interventieteam.

De operationeel projectleider of de dagcoördinator zal tevens bij elke briefing voorafgaande aan een WTP aandacht vragen voor de veiligheid en de deelnemers nadrukkelijk wijzen op het draaiboek en de (interne) veiligheidsinstructies.

## **8 Rapportage en communicatie**

### **8.1 Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen**

De tussentijdse rapportage is bedoeld voor de LSI. Als er gedurende de looptijd van het project dusdanige ontwikkelingen optreden die de voortgang ervan belemmeren of verstoren wordt de LSI geïnformeerd. De operationeel projectleider beoordeelt of een dergelijke rapportage opgesteld moet worden.

### **8.2 Voortgangsrapportage aan de LSI**

Indien de looptijd van een project langer duurt dan één jaar, stelt de operationeel projectleider een jaar na de aanvang van het project een rapportage op voor de LSI. Hierin wordt de stand van zaken weergegeven.

### **8.3 Rapportage deelnemende convenantpartners**

De operationeel projectleider maakt periodiek een verslag van de stand van zaken van het Interventieteam. Dit verslag stuurt hij naar de deelnemende convenantpartners. Dit verslag wordt tevens ingebracht in de reguliere RPF- of LSI-vergadering.

### **8.4 Eindrapportage aan de LSI**

De operationeel projectleider stelt ten behoeve van de LSI binnen drie maanden na afloop van het project een eindverslag op en verleent decharge aan de operationeel projectleider