

# **Landelijk projectplan**

**Landelijk thema Recreatieterreinen**

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

## Inhoudsopgave

<b>1. DOEL LANDELIJK PROJECTPLAN RECREATIETERREINEN</b>	<b>4</b>
1.1 DEFINITIES EN AFKORTINGEN	5
<b>2 ALGEMEEN</b>	<b>7</b>
2.1 PROJECTNAAM	7
2.2 DEELNEMENDE CONVENANTPARTNERS	7
2.3 PROJECTVERANTWOORDELIJKE CONVENANTPARTNER	7
2.4 OPERATIONEEL PROJECTLEIDER EN KERNTTEAM	7
2.5 BENODIGDE CAPACITEIT (IN UREN)	8
2.6 LOOPTIJD	10
2.7 OMGANG MET DE MEDIA	10
2.8 RANDVOORWAARDEN	11
<b>3 PROJECTDEFINITIES</b>	<b>12</b>
3.1 AANLEIDING	12
3.2 MEERWAARDE OPTREDEN IN MULTIDISCIPLINAIR VERBAND	12
3.3 TE ONDERZOEKEN DOELGROEP/BRANCHE	12
3.4 GEOGRAFISCH ONDERZOEKSGBIED	13
3.5 DOELSTELLINGEN	13
3.6 ACTIVITEITEN	14
3.7 PROJECTRISICO'S	14
3.8 RELATIES MET ANDERE PROJECTEN EN DIENSTEN	14
<b>4 GEGEVENSUITWISSELING</b>	<b>16</b>
4.1 VERWERKING VAN GEGEVENS	16
4.2 WETTELIJK KADER	16
4.2.1 <i>Wettelijke grondslag en de te verstrekken gegevens</i>	16
4.2.2 <i>Verplichtingen verstreckende convenantpartner</i>	17
4.2.3 <i>Gegevensverstrekking door derden</i>	17
4.3 GEGEVENSVERWERKING BINNEN HET INTERVENTIETEAM	18
4.3.1 <i>Gebruik Interventieteaminformatiesysteem (IVT-applicatie)</i>	18
4.4 DOORVERSTREKKING VAN GEGEVENS	18
4.5. VERWERKING VOOR ANDER DOEL	18
4.6 BEWAARtermijnen EN Vernietiging	18
4.7 GEHEIMHOUDING	18
4.8 GEBRUIK SYSTEEM RISICO INDICATIE (SYRI) - RISICOANALYSE INSPECTIE SZW, TEAM ONDERZOEK EN ANALYSE (O&A)	19
4.9 WET BESCHERMING PERSOONSgegevens (WBP)	19
4.9.1 <i>Verantwoordelijke</i>	19
4.9.2 <i>Aanspreekpunt</i>	20
4.9.3 <i>Melding verwerking persoonsgegevens</i>	20
4.9.4 <i>Informatieplicht en rechten betrokkene</i>	20
4.9.5 <i>Beveiliging en datalekken</i>	20
<b>5 PROJECTWERKZAAMHEDEN</b>	<b>20</b>
5.1 VOORONDERZOEKSFASE	20
5.2 VOORBEREIDENDE FASE	21
5.3 ONDERZOEKSFASE	21
5.3.1 <i>Controlestrategie, werkwijze en inzet van bevoegdheden</i>	21
5.3.2 <i>Omschrijving van de (interventie)activiteiten</i>	21
5.3.3 <i>Planning van de activiteiten</i>	21
5.3.4 <i>Aantal te verrichten controles</i>	22

---

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen

Versie: 2.0

Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

5.3.5	<i>Veiligheidsmaatregelen</i>	22
<b>6</b>	<b>RAPPORTAGE EN COMMUNICATIE</b>	<b>23</b>
6.1	TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE OVER SIGNIFICANTE AFWIJKINGEN	23
6.2	VOORTGANGSRAPPORTAGE AAN DE LSI	23
6.3	RAPPORTAGE DEELNEMENDE CONVENANTPARTNERS	23
6.4	EINDRAPPORTAGE AAN DE LSI	23

---

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

## 1. Doel landelijk projectplan Recreatieterreinen

Dit landelijk projectplan geeft invulling aan de opdracht van de LSI om in samenwerking met de ketenpartners te komen tot één landelijk basis plan, waarmee lokale/regionale projecten kunnen worden uitgevoerd.

Dit landelijk projectplan geeft invulling aan de artikelen 7 en 9 van het Convenant LSI 2017. Het geeft op hoofdlijnen de doelen en activiteiten weer welke worden nagestreefd onder het door de LSI vastgestelde landelijk thema Recreatieterreinen.

Anders dan bij overige projecten (niet onder een landelijk thema) bestaat er voorafgaand aan dit plan nog geen projectvoorstel. Het projectplan geldt als kapstok, met algemene uitgangspunten op het thema en de projectuitvoering. Wanneer ergens in Nederland behoefte ontstaat aan een concreet project dan wordt daarvoor een voorstel opgemaakt en voorgelegd aan het betreffende platform fraudebestrijding (RPF). Dat voorstel zal, naast de daarvoor geldende noodzakelijke inhoud, tevens de zaken beschrijven welke nu in het projectplan nog niet uitgewerkt kunnen worden (concrete betrokkenheden, wijze informatie uitwisseling, beveiliging informatie, capaciteitsinzet, planning etc.)

Tevens bevat dit landelijk projectplan de afspraken bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Convenant LSI 2017 met betrekking tot de gegevens die in het kader van de uitvoering van het Interventieteam door de deelnemende convenantpartners worden verwerkt

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

## 1.1 Definities en afkortingen

In dit projectplan wordt verstaan onder:

- a. AP: Autoriteit Persoonsgegevens;
- b. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft ( art. 1 onder f Wbp);
- c. Bijzondere persoonsgegevens: strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, alsmede een persoonsgegeven betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven alsmede het lidmaatschap van een vakvereniging ( art. 16 Wbp);
- d. BRP: basisregistratie personen
- e. Convenant LSI 2017: Convenant ten behoeve van samenwerking in Interventieteams, in werking getreden op 17 maart 2017;
- f. Convenantpartner: : iedere partij die het Convenant LSI 2017 heeft getekend;
- g. Deelnemende convenantpartner: de convenantpartner die deelneemt aan dit Interventieteamproject;
- h. FIC – Flexibele inzet controlecapaciteit. Vorm van interventieactiviteit.
- i. Gegevens: persoonsgegevens (elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bedoeld in art. 1 onder a Wbp) en andere gegevens dan persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens;
- j. Instantie: organisatie zoals bedoeld in art. 7, zevende lid, Convenant LSI 2017 die deelneemt aan dit Interventieteamproject;
- k. Interventieteam: tijdelijk samenwerkingsverband, in de vorm van een projectorganisatie, tussen twee of meer deelnemende convenantpartners waardoor het integraal overheidsoptreden ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid, gestalte krijgt;
  1. IVT-applicatie de gekozen applicatie (interventieteam-informatiesysteem) welke wordt gebruikt voor de vastlegging van gegevens van het interventieteam;
- m. LSI: Landelijke Stuurgroep Interventieteams zoals bedoeld in art. 3 Convenant LSI 2017;
- n. Kernteam: entiteit van de deelnemende convenantpartners die werkzaamheden verricht voor het Interventieteam en bemand wordt door medewerkers van de deelnemende convenantpartners;
- o. Operationeel projectleider: de persoon als bedoeld in onderdeel 2.4 dit projectplan;
- p. Projectverantwoordelijke convenantpartner: de deelnemende convenantpartner die, conform art. 7, tweede lid, Convenant LSI 2017, door de LSI is aangewezen als verantwoordelijke voor de uitvoering van het Interventieteam;
- q. SyRI: Systeem Risico Indicatie zoals bedoeld in art. 65 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI);
- r. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt ( art. 1 onder d Wbp);
- s. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

## Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

- 
- alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens ( art. 1, onder b van de Wbp);
- t. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;
  - u. Wbp-taken: de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking door het Interventieteam zoals bedoeld in de artt. 15, 27, 33, 34, 34a, 35 en 36 Wbp;
  - v. WTP: waarneming ter plaatse ten behoeve van het verzamelen van controle-informatie;
  - w. WTP-dag: dag of dagdeel waarop één of meerdere WTP's worden gehouden. Op één WTP-dag kunnen meerdere locaties/subjecten worden gecontroleerd.

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

## 2 Algemeen

### 2.1 Projectnaam

Het project staat bekend onder de naam “LSI landelijk thema Recreatieterreinen”.

### 2.2 Deelnemende convenantpartners

De deelnemende convenantpartners in de samenwerking op dit thema zijn:

- De gemeente(n) (welke in het projectvoorstel nader zal/zullen worden benoemd). Betrokken zullen zijn de afdelingen Publiekszaken, afdelingen belast met toezicht op ‘wonen’, afdelingen belast met toezicht in het domein Werk, Inkomen en Zorg.
  - Belastingdienst/Belastingen & Toeslagen,
  - Politie
  - Openbaar Ministerie
  - SVB
  - UWV
  - Inspectie SZW (team Arbeidsmarktfraude)
- De feitelijke deelnemers zullen in het lokaal/regionaal projectplan worden aangegeven.

### 2.3 Projectverantwoordelijke convenantpartner

Conform art. 7, tweede lid, Convenant LSI 2017 is de vertegenwoordiger namens de gezamenlijke gemeenten aangewezen als projectverantwoordelijke convenantpartner.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor en regie van projectuitvoering is te beleggen bij het college van Burgemeester en Wethouders van (ieder van) de deelnemende gemeenten. Dit zal worden aangegeven in de lokale/regionale projectplannen.

Bij de keuze van elk op te starten project in gemeenten moet ernst en omvang aangegeven worden aan het RPF. Op deze wijze kan een keuze gemaakt worden welke gemeenten aan dit project deelnemen.

### 2.4 Operationeel projectleider en kernteam

Elke projectverantwoordelijke convenantpartner (= de respectievelijke gemeente) benoemt in het op te stellen lokaal/regionaal projectplan een operationeel projectleider voor de duur van het project. Tevens wordt in het voorstel aangegeven waar het interventieteam wordt gehuisvest.

Elke deelnemende partij zal een interne projectverantwoordelijke aanwijzen. De operationeel projectleider formeert – indien gewenst en noodzakelijk - met hen een kernteam. Het kernteam is verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en afhandeling van de WTP's. Het kernteam en de operationeel projectleider selecteren de te bezoeken ondernemingen/personen. Het kernteam komt voor en na de WTP's bij elkaar om de voortgang en afwikkeling van zaken te bespreken en daar waar nodig bij te sturen.

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

De operationeel projectleider is verantwoordelijk voor het samenbrengen van partijen, delen van risicoadressen en het organiseren van casuoverleg en controles.

Tevens draagt de operationeel projectleider de zorg voor het verzamelen van resultaten, delen van het gezamenlijk belang en terugkoppelen van resultaten middels een rapportage aan de stuurgroep, bestaande uit (gemandateerde) beslissingsbevoegden van de samenwerkende partners.

De operationeel projectleider stelt periodiek overleg in om met de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties de voortgang van het Interventieteam te bespreken. Dit kan zijn in de vorm van een regiegroep.

## 2.5 Benodigde capaciteit (in uren)

De capaciteit van de deelnemende partijen is in dit landelijk projectplan nog niet te duiden. Aard, ernst, omvang en oorzaak van de problematiek met betrekking tot handavings- en zorgvraagstukken op recreatieterreinen per te onderzoeken gebied is hierin bepalend en zal per lokaal/regionaal project worden uitgewerkt<sup>1</sup>.

Wanneer wordt gekozen voor een interventieproject is er vaak sprake van een regelmatig terugkerende werkwijze in de operationele fase. Hierna is dat per samenwerkingspartner aangegeven.

- Gemeenten

De afdelingen Publiekszaken van participerende gemeenten voeren controles uit op het BRP bestand (administratief en/of fysieke controles). Indien uit controles blijkt dat de feitelijke situatie niet overeenstemt met de BRP onderneemt de gemeente hierop actie.

Gemeentelijke afdelingen belast met het toezicht op wonen controleren op illegale permanente bewoning en illegale bebouwing. Controle vindt plaats door middel van gesprekken met betrokkenen, “derden onderzoek” en een bezoek bij de betreffende locatie.

Handhavers / toezichthouders op het domein Werk, Inkomen en Zorg richten zich in eerste instantie op het opsporen en bestrijden van bijstandsfraude. Controle vindt plaats door middel van administratieve onderzoeken, gesprekken met cliënten, “derden onderzoek” en huisbezoeken. Bij geconstateerde fraude worden de uitkeringen beeindigd, aangepast of geweigerd en de onterecht verstrekte gelden worden teruggevorderd. Een boete, een maatregel kan worden opgelegd dan wel een proces-verbaal kan worden opgemaakt.

---

<sup>1</sup> Ten aanzien van het thema ‘recreatieterreinen’ kan de mogelijkheid worden benut om eerst een flexibele inzet (FIC) toe te passen. Dit behelst het uitvoeren van een eenmalige controleactie om de aard en omvang van de problematiek in kaart te brengen. Op grond van de resultaten van een FIC kan worden besloten om het daarbij te laten of toch een volledig interventieteam in te richten voor vervolgacties (conform de notitie ‘Toezichtsinspanningen voor en na inzet interventieteams’, die in januari 2014 door de LSI is aanvaard)



# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

- Belastingdienst

De Belastingdienst zorgt voor de (administratieve handhaving) van fiscale wetten en . onrechtmatig gebruik van toeslagen.

Vanaf 1 januari 2005 is het toekennen, de uitbetaling (en het eventueel terugvorderen) van kinderopvangtoeslag een taak geworden van de Belastingdienst. In 2006 kwam daar bij de zorg- en huurtoeslag en kindgebonden budget. Hierbij is de leef- en/of woonomstandigheid (samenwonend of alleenstaand i.g.v. Kinderopvangtoeslag wel of niet werkend of studerend) gemaakte kosten in combinatie met inkomen en vermogen een belangrijk gegeven.

Ook kan de Belastingdienst bij een onderneming een waarneming ter plaatste uitvoeren waarbij zaken zoals het al dan niet voeren van een onderneming, het al dan niet in dienst hebben van personeel, het al dan niet voldoen aan administratieve verplichtingen en het aangeven van onjuiste en onvolledige inkomens- en/of vermogensbestanddelen kunnen worden ontdekt. Deze waarnemingen ter plaatse en de eventueel hieruit voortvloeiende boekenonderzoeken kunnen leiden tot correcties met betrekking tot omzet-, vennootschaps-, inkomstenbelasting en loonheffing. Onderzoeken op deze belastinggebieden resulteren in administratieve (opleggen van voorlopige aanslagen, primitieve aanslagen, naheffings- en navorderingsaanslagen, boetes) of strafrechtelijke afdoening.

- Politie

Personen die op de controlelocatie worden aangetroffen en die (na identiteitsonderzoek) illegaal in Nederland blijken te verblijven, worden door de (vreemdelingen-)politie staande gehouden en overgebracht naar het politiebureau om de afhandeling verder vorm te geven.

Personen die geen identiteitsdocumenten bij zich hebben en zich ook niet op een andere wijze kunnen identificeren, kunnen zo nodig door de politie worden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter vaststelling van de identiteit. Documenten die vals dan wel vervalst zijn zullen door de politie in beslag worden genomen. Tegen de houder ervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Verder worden zogenaamde Papos meldingen opgepakt.

De politie kan een belangrijke rol spelen aan het verder vergroten van de veiligheid op de terreinen door de aanpak van overlast en veelvoorkomende criminaliteit. De politie participeert via deelname van de wijkagent in het interventieteam. Zij beschikken daarnaast vaak over veelomvattende en bruikbare gegevens. Tevens zijn ze tijdens de actiedagen aanwezig om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.

- Sociale Verzekeringsbank

De leef- en/of woonomstandigheid is een belangrijk gegeven als het gaat om uitkeringen die door de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt (de AOW, de AIO, de AKW en de ANW-uitkeringen). Deze zijn afhankelijk van het al dan niet hebben van een partner

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

en/of kind(eren) waarbij ook het inkomen van een eventuele partner een rol speelt. Eén en ander wordt bij de interventies op juistheid gecontroleerd.

- UWV

Het UWV controleert of personen naast een lopende uitkering inkomsten genieten en/of werkzaamheden uitvoeren. Als dit het geval is, wordt nagegaan of de werknemers hiervan melding hebben gedaan bij het UWV. Het niet of onvolledig melden van de werkzaamheden kan leiden tot terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen en beëindiging dan wel aanpassing van lopende uitkeringen. Ook kan het aanleiding zijn om daarnaast een boete of maatregel op te leggen. In bepaalde gevallen zal tevens sprake zijn van een strafrechtelijke aandoening van de uitkeringsfraude.

Voorafgaand aan de onderzoeksfase van het Interventieteam maakt de operationeel projectleider een planning van de WTP's en de hierbij in te zetten capaciteit per deelnemende convenantpartner. Dit wordt opgenomen in het landelijk/regionaal projectplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de inzet van het kernteam en de ad hoc benodigde capaciteit voor de WTP's.

Deelnemende convenantpartner	Uren kernteam	Uren WTP
Belastingdienst/Belastingen en Toeslagen		
Inspectie SZW		
UWV		
Gemeente <naam en afdeling>		
SVB		
Politie Vreemdelingtoezicht		
Polite Basispolitiezorg		

Naast deze planning moet rekening gehouden worden met de benodigde capaciteit voor afhandeling van signalen, zoals uitvoering boekenonderzoeken, opmaken rapportages, etc. In overleg met de operationeel projectleider wordt hiervoor per deelnemende convenantpartner een inschatting gemaakt.

## 2.6 Looptijd

De looptijd van dit interventieteamproject zal afhankelijk zijn van de lokale/regionale situatie waarvoor voorstellen d.m.v. een lokaal/regionaal projectplan onder de werking van dit landelijk projectplan ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan het betreffende Regionale Platform Fraudebestrijding. De looptijd zal in het betreffende lokaal/regionaal projectplan worden aangegeven.

## 2.7 Omgang met de media

Communicatie met derden over het project verloopt via de betreffende gemeente waar een project in uitvoering wordt genomen. Die gemeente kan samen met de betrokken LSI-partners ervoor kiezen een communicatieplan te (laten) opstellen. In ieder geval zorgt de verantwoordelijke voorlichter van die gemeente;

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

- in overleg met de operationeel projectleider, voor het voorleggen van concept persberichten en verzoeken voor het bijwonen van een WTP-dag, aan de persvoorlichters van de andere deelnemende convenantpartners.
- voor een persbericht voor aanvang van het project, waarin de doelstellingen van het Interventieteam benadrukt worden (samenwerking, actieve overheid bij fraudebestrijding etc.). Dit persbericht dient tevens als vooraankondiging van de Belastingdienstactiviteiten binnen het Interventieteam.
- dat na afloop van het project een persbericht wordt opgesteld waarin de resultaten van het project worden weergegeven.
- dat meeloopverzoeken worden behandeld. Meeloopverzoeken van de media worden in beginsel - in overleg met de deelnemende convenantpartners- niet gehonoreerd.
- voor namen van hen die namens het Interventieteam over dit project geïnterviewd kunnen worden
- dat bij vragen die op het terrein van een andere deelnemende convenantpartner liggen, de betreffende persvoorlichter in overleg met de andere deelnemende convenantpartner naar het meest geschikte aanspreekpunt wordt gezocht

Met betrekking tot strafrechtelijke zaken is te allen tijde en alleen de betrokken persofficier van Justitie bevoegd als woordvoerder op te treden.

## 2.8 Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van dit project zal aan de volgende randvoorwaarden moeten worden voldaan:

- Participerende gemeenten nemen een collegebesluit waarin naast een projectverantwoordelijke, medewerkers beschikbaar worden gesteld die door het college van Burgemeester en Wethouders zijn aangewezen in het kader van de BRP, de WWB en gemeentelijke vergunningen. Ook wordt hierin de administratieve ondersteuning voor het project toegezegd;
- Ketenpartners dienen, indien ernst en omvang van de problematiek daar aanleiding toe geeft, capaciteit beschikbaar te stellen om controles uit te voeren;
- Elke ketenpartner levert relevante data en signalen aan;
- Deelnemers dienen resultaten terug te melden aan de projectverantwoordelijken en afdoeningstermijnen en afhandelingsprocessen binnen de eigen organisatie te bewaken;
- De-escalierend optreden en een goede veiligheids-check van te bezoeken adressen en subjecten is van belang. Iedere partner moet zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, indien ernst en omvang van de problematiek daar aanleiding toe geeft, voldoende capaciteit (mensen en middelen), op basis van de beschreven taak, beschikbaar stellen;
- Gedurende de looptijd moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat projectverantwoordelijken en projectleden worden gerouleerd.

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

## 3 Projectdefinities

### 3.1 Aanleiding

De achterliggende jaren blijkt dat de situatie op de diverse recreatieterreinen steeds meer regelovertredingen laat zien. Ondanks diverse inspanningen vanuit gemeenten blijkt het bijzonder lastig om grip op de situatie te krijgen. De inspanningen van de afgelopen jaren zijn met name gefragmenteerd uitgevoerd. Het gaat om de aanpak van een complexe problematiek op dergelijke terreinen. Een problematiek waarbij sociale, fiscale en arbeidsmarktgerelateerde misstanden voorkomen in samenhang met leefbaarheids- en openbare ordeproblemen, en waarbij het gemeentelijk handhavingspalet alléén onvoldoende mogelijkheden biedt om doortastend correctief te kunnen optreden. De problematiek wordt onderkend vanuit zowel de sector zelf als vanuit de overheid (gemeenten, regio, provincie en rijk). Dankzij eerdere, deels nog lopende interventieteamprojecten op dit thema heeft de LSI inmiddels de expertise om deze samenwerking via een integrale aanpak vorm te geven

### 3.2 Meerwaarde optreden in multidisciplinair verband

De misstanden op recreatieterreinen is meer dan een probleem voor een gemeente alleen. Door geen of onjuiste verblijfsregistratie ontstaat een verkeerd beeld van de woonsituatie van bewoners van een recreatieterrein. Ook bestaat het risico dat hierdoor ketenpartners worden benadeeld daar waar het gaat om het verstrekken van toeslagen en/of uitkeringen, of het ten onrechte opbouwen van rechten van bepaalde volksverzekeringen.

### 3.3 Te onderzoeken doelgroep/branche

De kwaliteit van de verblijfssituatie op recreatieterreinen en campings staat landelijk al enige tijd behoorlijk onder druk. Mede als gevolg van een toenemend gebruik van recreatieterreinen voor (semi-) permanente huisvesting van arbeidsmigranten, tegen de regels van vigerende bestemmingsplannen in, komen dergelijke terreinen steeds vaker in beeld als probleemgebied. Naast arbeidsmigranten verblijven ook vaak andere personen zonder ander herleidbaar woonadres, al dan niet permanent, op de parken. Deze situatie is doorgaans de uitkomst van historische ontwikkelingen. Na uitbundige groei van campings vanaf de jaren '50 trad in de jaren '90 van de vorige eeuw een sterke neergang in door wijziging in vakantiegedrag. In de verblijfsrecreatiesector werden oplossingen mede gezocht in uitponding of 'desinvestering' (verkoop van percelen, chalets of vakantiebungalows aan particuliere eigenaren) en marktontwikkeling of 'cashing-out' (verhuur aan tijdelijke, niet-recreatieve bewoners, zoals gescheiden mannen, jonge starters op de woningmarkt of arbeidsmigranten). De recreatieterreinen zijn gewild geraakt bij mensen die bewust de anonimiteit opzoeken. Hierdoor raken zij uit zicht van de instanties die naarstig naar deze doelgroep op zoek zijn. Uitgeponde recreatieterreinen zijn na verloop van tijd veelal in een desolate staat geraakt, met veel 'illegaal' (permanent) gebruik en nog slechts marginale toeristisch-economische betekenis voor de regio. Recreatieterreinen met verhuur kunnen financieel aantrekkelijk zijn voor de exploitant/eigenaar, maar genereren door het feitelijk gebruik maatschappelijke onrust en een verslechterde ruimtelijke (en toeristische) kwaliteit. Sluipenderwijs is aldus op veel plaatsen een structuurprobleem ontstaan voor de overheid. Primair worstelen gemeenten daarmee. Maar de situatie heeft ook haar weerslag op handavingsbelangen van andere overheidsinstanties. Denk daarbij aan zaken als illegaal verblijf, uitkerings- en premiefraude, verborgen ondernemerschap,

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

huur door malafide uitzendbureaus, etc. Inzet van alleen het gemeentelijk handhavingsinstrumentarium is dan, als gezegd, onvoldoende om bij interventies gericht op normherstel voldoende te kunnen doorpakken.

## 3.4 Geografisch onderzoeksgebied

In het geval dat gemeenten het belang van de aanpak van misstanden op recreatieterreinen onderkennen en toenadering tot dit project zoeken, zal hiervoor de afweging gemaakt worden binnen het RPF. Dit gelet op lokale prioriteit en beschikbare capaciteit in de RPF regio. Daarnaast zal ook gelet worden op landelijke geografische spreiding.

## 3.5 Doelstellingen

Met inachtneming van de algemene LSI doelstellingen zijn de specifieke doelstellingen van dit project:

- bestrijding van onrechtmatige (woon)situaties c.q. woon- resp. adresfraude,
- bestrijding van belasting- en toeslagfraude,
- bestrijding van (diverse vormen van) uitkeringsfraude,
- bestrijding van vormen van overlast en kleine criminaliteit,
- beeindiging van de vestiging (inschrijvingen) van ondernemingen, anders dan die gerelateerd zijn aan de uitoefening van het recreatiebedrijf,
- herstel van de bestemmingsplanconforme kwaliteit c.q. veiligheid,
- bieden van ondersteuning bij zorgmijders.

Naast de algemene doelstellingen van een interventieproject — het aanpakken van sociale, fiscale en arbeidsmarktgerelateerde fraude en daarmee samenhangende misstanden — dragen de projecten bij aan een voor inwoners herkenbaar en transparent integraal handhavingsbeleid. Mede daardoor bevorderen ze de nalevingsbereidheid van burgers/gebruikers. Om tot structurele normalisatie en revitalisering van de terreinen te kunnen komen (duurzaam herstel van de leefbaarheid op en beleidsconform gebruik van de recreatieterreinen) dienen de projecten ingebed te zijn of te worden in flankerend gemeentebestuur. De projecten zullen aanbevelingen opleveren voor borging van de resultaten binnen het lokale handhavingsbeleid.

Verder is het mogelijk dat tijdens de uitvoering van dit project situaties worden aangetroffen die van belang kunnen zijn voor de Inspectie SZW, directie Arbeidsmarktfraude. In elk afzonderlijk geval zal met medewerkers van deze dienst overleg / overdracht plaatsvinden.

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

## 3.6 Activiteiten

In art. 7, zesde lid, Convenant LSI 2017 is bepaald dat voor zover mogelijk wordt vastgelegd welke instrumenten van het toezichtspalet worden ingezet. Voor dit project kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:

- Handhavingcommunicatie

In dit kader zal elke deelnemende gemeente de aanpak van dit thema communiceren in lokale media en op de gemeentelijke website. Voorlichting aan de doelgroep kan hier tevens een onderdeel van uit maken. Verder kan gedacht worden aan delen via publicaties, in afstemming met de LSI, van sprekende resultaten die geboekt worden tijdens uitgevoerde controles.

- Administratieve controles en repressief onderzoek

De participerende deelnemers zullen adrescontroles instellen op adressen waar een verhoogd risico of een gezamenlijk belang van risico's is vastgesteld. Deze controles kunnen bestaan uit een administratief onderzoek of een controle op het feitelijk adres. Ook kan er een zgn. poortcontrole worden uitgevoerd waarbij iedereen gecontroleerd gaat worden. De resultaten uit de controles worden, daar waar nodig, gedeeld met de belanghebbende partners. Normalisering van aangetroffen misstanden zal door elk van de belanghebbende ketenpartner naar eigen belang en op basis van eigen taken en bevoegdheden worden uitgevoerd.

## 3.7 Projectrisico's

Binnen het project kunnen de volgende risico's optreden, die de voortgang dan wel de gestelde doelen kunnen beïnvloeden:

- Het aantal te verrichten onderzoeken is vooraf niet te specificeren. Afhankelijk van de resultaten uit de aangeleverde signalen en het gezamenlijk belang zal de inzet per partner nader bepaald worden.
- Het bijstellen van interne keuzes en strategieën van deelnemers intern kan de inzet bij het IT bemoeilijken;
- Het niet tijdig en/of met voorrang in behandeling nemen van geconstateerde 'risicoadressen' door (keten)partners levert vertraging op in de afronding;
- Ongewilde of niet voorziene aandacht van de media richting het project in een politiek gevoelige omgeving kan hinder opleveren voor het uitvoeren van het project.
- Beschikbaarheid en tijdige oplevering van relevante data.

## 3.8 Relaties met andere projecten en diensten

- Programma Inspectie SZW, Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU)

Daar waar nodig zal samenwerking gezocht worden met het interventieproject AMU. Informatie vanuit de controles kunnen belangrijke input zijn voor dit interventieproject. Een gedegen structuur voor de gegevensuitwisseling zal hierbij belangrijk zijn om een effectieve aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche te bereiken.

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

## Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

- RIEC

Daar waar sprake is van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zullen deze signalen binnen de wettelijke kaders door gegeven worden aan het RIEC.

- OM

In het geval van strafrechtelijke overtredingen zal proces-verbaal opgemaakt moeten worden en zal dit ter vervolging overgedragen worden aan het OM.

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

## 4 Gegevensuitwisseling

### 4.1 Verwerking van gegevens

De partners binnen het IT wisselen gegevens uit op basis van de samenwerkingsovereenkomst interventieteams. Hierbij wordt de geldende wet- en regelgeving in acht genomen. Indien informatie wordt uitgewisseld met een niet- IT-partner, zal in overleg met de regiegroep een convenant gegevensuitwisseling worden opgesteld. Informatie van de Belastingdienst zal niet met andere partners dan convenantpartners gedeeld worden.

### 4.2 Wettelijk kader

De deelnemende convenantpartners verstrekken binnen de bestaande wettelijke kaders gedurende de looptijd van dit project tijdig gegevens aan het Interventieteam (doorlopend verzoek). De levering van gegevens is wettig omdat de LSI dit landelijk projectplan heeft goedgekeurd in haar vergadering van medio 2017. Voorwaardelijk voor de feitelijke gegevenslevering is dat ook het betreffende RPF akkoord is gegaan met het lokaal/regionaal projectplan.

#### 4.2.1 Wettelijke grondslag en de te verstrekken gegevens

Ten behoeve van de uitvoering van dit Interventieteamproject verplichten de deelnemende convenantpartners de volgende (categorieën van) gegevens onderling uit te wisselen met inachtneming van de daarvoor geldende grondslagen.

#### **Belastingdienst/Belastingen en Toeslagen**

De Belastingdienst/Belastingen en Toeslagen verstrekt relevante fiscale en toeslagen toezichtinformatie. Onder relevante toezichtsinformatie worden de volgende gegevens verstaan:

- Toeslagen aangevraagd op het adres van het recreatieterrein
- Ondernemers gevestigd op het recreatieterrein
- risicosignalen en tips

De wettelijke grondslag voor de Belastingdienst/Belastingen is art. 67, tweede lid, onderdeel b, AWR jo.. art. 43c, eerste lid, onderdeel w, Uitv. Reg. AWR 1994.

De wettelijke grondslag voor de Belastingdienst/Toeslagen is <invullen>.

#### **UWV**

Het UWV verstrekt relevante toezichtinformatie. Onder relevante toezichtsinformatie worden de volgende gegevens verstaan:

- verzekerden op het recreatiepark met een lopende uitkering.

De wettelijke grondslag is art. 64 SUWI.

#### **Gemeente**

De gemeente(n) verstrekt/verstrekken relevante toezichtinformatie. Onder relevante toezichtsinformatie worden de volgende gegevens verstaan:

- BRP met ingeschrevenen op de terreinen

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018



# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

- personen die gebruik maken van een briefadres
- Gemeentelijke belastingsystemen t.a.v. forensen- en toeristenbelasting
- Nachtregisters terreinen
- Uitkeringssysteem

De wettelijke grondslag is art. 64 SUWI.

## **SVB**

De SVB verstrekt relevante toezichtinformatie. Onder relevante toezichtsinformatie worden de volgende gegevens verstaan:

- personen die niet bekend zijn in enige andere registratie met betrekking tot inkomen en die door hun adresregistratie in de BPR toch rechten opbouwen
- Alleenstaande AOW'ers

De wettelijke grondslag is art. 64 SUWI.

## **Politie**

De politie verstrekt relevante politiegegevens en persoonsgegevens, voor zover deze ook ten behoeve van de eigen politietaak zijn verwerkt. Hierbij gelden de regimes van de Wet politiegegevens respectievelijk de Wbp. Onder relevante politiegegevens en persoonsgegevens worden de volgende gegevens verstaan:

- informatie met betrekking tot veiligheid en openbare orde, innen van openstaande boetes

De wettelijke grondslag is art. 20 Wpg.

Andere dan bovengenoemde gegevens worden niet verstrekt. Mocht blijken dat andere gegevens noodzakelijk zijn voor het bereiken van de in onderdeel 3.3 van dit projectplan omschreven doelstellingen, worden deze gegevens niet eerder verstrekt dan nadat dit is vastgelegd in een addendum bij dit projectplan.

### **4.2.2 Verplichtingen verstrekkende convenantpartner**

Voorafgaand aan elke verstrekking van gegevens aan een andere deelnemende convenantpartner(s) toetst de verstrekkende convenantpartner:

- of er een wettelijke grondslag voor de verstrekking aanwezig is en aan welke deelnemende convenantpartner(s) de gegevens mogen worden verstrekt. Indien bepaalde gegevens niet aan één van de deelnemende convenantpartners mag worden verstrekt wordt hiervan expliciet melding gemaakt;
- of de uit te wisselen gegevens nodig zijn voor voor het realiseren van de in onderdeel 3.3 van dit projectplan omschreven doelstellingen (doelbinding);
- of er niet meer informatie wordt uitgewisseld dan strikt noodzakelijk is (proportionaliteitsbeginsel);
- of de informatie-uitwisseling wordt ingericht op een voor de betrokkenen minst belastende manier (subsidiariteitsbeginsel);
- of de beoogde verstrekking in overeenstemming is met het (oorspronkelijke) doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en niet om andere redenen op bezwaren stuit.

### **4.2.3 Gegevensverstrekking door derden**

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

Indien gegevens worden verstrekt door een instantie dat niet tot de deelnemende convenantpartners behoort, zorgt de operationeel projectleider ervoor dat hiertoe een separaat convenant gegevensuitwisseling wordt opgesteld. Hierbij geldt het wettelijk regime van de desbetreffende instantie.

## 4.3 Gegevensverwerking binnen het Interventieteam

Door het Interventieteam worden voor het uitvoeren van dit projectplan (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en verstrekt aan de deelnemende convenantpartners.

### 4.3.1 Gebruik Interventieteaminformatiesysteem (IVT-applicatie)

Voor de vastlegging van data in dit project dient gebruik te worden gemaakt van een IVT-applicatie.

## 4.4 Doorverstrekking van gegevens

Doorverstrekking door een deelnemende convenantpartner van gegevens aan een derde vindt alleen plaats met instemming van de convenantpartner(s) waarvan de persoonsgegevens oorspronkelijk afkomstig zijn en de doorverstrekking noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de doorverstreckende partner dan wel van die derde. De operationeel projectleider houdt bij aan welke convenantpartner(s)/derden gegevens worden doorverstrekt.

## 4.5 Verwerking voor ander doel

Verwerking of doorverstrekking door de ontvangende convenantpartner(s) van persoonsgegevens voor een ander doel dan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt, vindt alleen plaats met instemming van de convenantpartner(s) waarvan de persoonsgegevens oorspronkelijk afkomstig zijn en de doorverstrekking noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de doorverstreckende partner dan wel van die derde. De operationeel projectleider houdt bij aan welke convenantpartner(s)/derden gegevens worden doorverstrekt.

## 4.6 Bewaartermijnen en vernietiging

In een Interventieteam, waarin het instrument SyRI niet wordt toegepast, worden gegevens die ten behoeve van de uitvoering van het project door de deelnemende convenantpartners uit de eigen administratie zijn geleverd en gegevens die in de IVT-applicatie zijn opgenomen vernietigd binnen vier weken vanaf het moment waarop die gegevens voor de uitvoering van het Interventieteamproject niet meer nodig zijn.

De operationeel projectleider ziet erop toe dat van de vernietiging van bestanden een proces-verbaal van vernietiging wordt opgesteld.

## 4.7 Geheimhouding

Zoals vastgelegd in art. 24 van het Convenant LSI 2017 zijn de deelnemende convenantpartners verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit interventieteamproject ontvangen gegevens en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking en/of ander gebruik daarvan de belangen van een

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

deelnemende convenantpartner zou schaden, behoudens voor zover de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verkregen tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.

## **4.8 Gebruik Systeem Risico Indicatie (SyRI) - Risicoanalyse Inspectie SZW, Team Onderzoek en Analyse (O&A)**

Op subjectniveau is de risicoanalyse middels SyRI lastig in te richten, omdat er geen zicht is op de daadwerkelijke bewoners van de terreinen. De papieren werkelijkheid is vaak beduidend anders dan de feitelijke werkelijkheid. Daarnaast zal het huidige risicomodel WGA binnen SyRI niet gebruikt kunnen worden. Dit omdat bij de registratie van persoonsgegevens op het recreatieterrein slechts een adres wordt gehanteerd, namelijk van het terrein zelf. Daarnaast blijkt in de praktijk dat hierbij meestal alleen de gegevens van de hoofdbewoner worden geregistreerd. Daardoor is het moeilijk gedegen informatie en indicatoren te verzamelen om te komen tot een valide lijst van verwonder en risicoadressen. Om op subjectniveau tot risicoduiding te komen zal de risicoanalyse zoals we die kennen vanuit de WGA dus niet het juiste instrument zijn.

Op basis van professionele kennis en ervaring brengen de deelnemers aan het project informatie en onderzoeksvragen in. Het gaat hier om operationele kennis op basis van signalen uit het veld, zichtwaarnemingen en maatschappelijke signalen. Via operationele verdiepingsoverleggen wordt die informatie gedeeld en geactualiseerd binnen de deelnemende partners om zo tot verwonderadressen te komen.

## **4.9 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)**

Op de verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende convenantpartners is het regime van de Wbp van toepassing. Elke verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende convenantpartners is gebaseerd op de in art. 8 van de Wbp genoemde grondslagen. In geval sprake is van bijzondere persoonsgegevens gelden aanvullende eisen zoals vermeld in de artikelen 16 t/m 23 van de Wbp.

Artikel 64 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatiewerk en inkomen is t.a.v. dit sub thema de wettelijke grondslag tot het delen van informatie. Dit vindt plaats binnen de kaders van het landelijk convenant voor interventieteams. Daarom is een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens niet noodzakelijk.

Het projectplan is opvraagbaar in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Tot op persoon of bedrijf herleidbare gegevens worden in beginsel niet in het projectplan opgenomen.

### **4.9.1 Verantwoordelijke**

Elke deelnemende convenantpartner is verantwoordelijke als bedoeld in de Wbp voor de verwerking van persoonsgegevens waarover hij de formeel-juridische zeggenschap heeft. De projectverantwoordelijke convenantpartner wordt, tenzij de deelnemende convenantpartners schriftelijk anders zijn overeengekomen, aangemerkt als de

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

verantwoordelijke als bedoeld in de Wbp voor de verwerking van de gezamenlijke gegevens in de registratie-applicatie. Met de vastlegging van de verwerkingen van persoonsgegevens in dit projectplan wordt tevens uitvoering gegeven aan art. 14, tweede lid, Wbp.

## 4.9.2 Aanspreekpunt

De operationeel projectleider draagt zorg voor de uitvoering van de Wbp-taken en kan worden benaderd als eerste aanspreekpunt.

## 4.9.3 Melding verwerking persoonsgegevens

Ingevolge artikel 64 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen valt de uitvoering van dit landelijke thema onder een wettelijk kader. Derhalve is een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens niet noodzakelijk.

## 4.9.4 Informatieplicht en rechten betrokkene

De verantwoordelijke is als gevolg van het bepaalde in Hoofdstuk 5 van de Wbp verplicht om de betrokkene op eigen initiatief op de hoogte te stellen van de persoonsgegevensverwerking (informatieplicht), tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in art. 43 Wbp.

De betrokkene richt een verzoek tot uitoefening van diens rechten ten aanzien van de op hem betrekking hebbende gegevens ingevolge Hoofdstuk 6 van de Wbp aan de operationeel projectleider. De operationeel projectleider zorgt voor afstemming tussen de convenantpartners. De verantwoordelijke beslist binnen vier weken overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 6 van de Wbp op het verzoek.

Bij de behandeling van verzoeken om inzage wordt rekening gehouden met de belangen van elke deelnemende convenantpartner, die de persoonsgegevens heeft aangeleverd, en de belangen van betrokkene. Wanneer sprake is van één van de situaties zoals genoemd in art. 43 Wbp kan het verzoek worden afgewezen. De beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

## 4.9.5 Beveiliging en datalekken

De operationeel projectleider ziet er op toe dat passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De deelnemende convenantpartners melden een mogelijk verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (datalekken) direct bij de operationeel projectleider en de andere deelnemende convenantpartners. De operationeel projectleider onderzoekt een melding van een mogelijk datalek, neemt direct passende maatregelen en maakt van het mogelijke datalek binnen 72 uur melding bij de AP.

## 5 Projectwerkzaamheden

### 5.1 Vooronderzoeksfase

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

Op 26 juni 2014 heeft de LSI het landelijk projectplan Recreatieterreinen goedgekeurd. Nadat op 17 maart 2017 de samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams 2017 van kracht is geworden is vanuit het oude projectplan dit projectplan tot stand gekomen.

## 5.2 voorbereidende fase

De gemeenten die willen deelnemen aan dit landelijk project, dienen hiertoe een voorstel in de vorm van een lokaal/regionaal projectplan in bij het Regionale Platform Fraudebestrijding (RPF). Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het LSI-format lokaal/regionaal projectplan. Het platform zal op basis de geformuleerde ernst en omvang van de problematiek wegen welke gemeenten kunnen aansluiten bij het project.

Binnen het RPF zal de capaciteitstoedeling van alle deelnemende partners plaatsvinden. Bij toewijzing van deelnemende gemeenten hoeft geen nieuw projectplan geschreven te worden, maar kan “plug en play” gestart worden met het project. Deelname zal vanuit het RPF via een onderbouwde berichtgeving aan de LSI gedaan worden.

## 5.3 Onderzoeksfase

### 5.3.1 Controlestrategie, werkwijze en inzet van bevoegdheden

De controlestrategie is afhankelijk van de lokale/regionale situatie en zal zonodig nader worden aangegeven in het later op te stellen lokaal/regionaal projectplan.

### 5.3.2 Omschrijving van de (interventie)activiteiten

Elke deelnemer zal aan de hand van de ernst en omvang van de problematiek zich intern voorbereiden en personeel beschikbaar stellen. Tevens zal een middels een collegebesluit een gemeentelijke opdracht geformuleerd worden. Daarnaast worden risicoadressen gegenereerd en wordt het een projectteam samengesteld.

De eerdere projecten op dit thema hebben inmiddels wel ervaringen en leereffecten opgeleverd welke worden meegenomen bij de start van de “projecten” bij de andere gemeenten. Tevens zullen de leereffecten uit de “andere projecten” onderling worden gedeeld. Hierdoor ontstaat een iteratief proces en dit zal ten goede komen van de kwaliteit van het gehele project.

- Tijdens de onderzoeksfase worden onder meer de volgende werkzaamheden verricht: Het verzamelen en beoordelen van risicoadressen, organiseren van casusoverleg, verzamelen van resultaten en rapporteren
- Het uitvoeren van administratieve en fysieke controles dan wel huisbezoeken op de recreatieterreinen
- Het normaliseren van aangetroffen (woon-) situaties en het delen van informatie met ketenpartners
- Het verzamelen van resultaten

### 5.3.3 Planning van de activiteiten

---

Bestandsnaam: projectplan Recreatieterreinen  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan 2018

# Projectplan LSI landelijk thema Recreatieterreinen

---

De operationeel projectleider maakt een planning van de activiteiten in de onderzoeksfase.

## 5.3.4 Aantal te verrichten controles

Gedurende de looptijd van het Interventieteam plant de operationeel projectleider in overleg met de deelnemende convenantpartners WTP-dagen.

## 5.3.5 Veiligheidsmaatregelen

Het uitgangspunt binnen het Interventieteam is dat de veiligheid van de deelnemers voorop staat. Het is verplicht dat de deelnemers aan een WTP-dag over de benodigde veiligheidsmiddelen en –kleding beschikken en hiervan ook gebruik maken tijdens WTP-dag. De operationeel projectleider ziet hierop toe. De operationeel projectleider is verantwoordelijk voor het in gang zetten van de benodigde veiligheidsmaatregelen en –instructies. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van afspraken met de politie voor de benodigde ondersteuning of het zorgen voor voorlichting over veiligheid door deskundigen.

In het draaiboek wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de veiligheidsmiddelen en –maatregelen die gelden voor dit Interventieteam.

De operationeel projectleider of de dagcoördinator zal tevens bij elke briefing voorafgaande aan een WTP aandacht vragen voor de veiligheid en de deelnemers nadrukkelijk wijzen op het draaiboek en de (interne) veiligheidsinstructies.

## **6 Rapportage en communicatie**

### **6.1 Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen**

De tussentijdse rapportage is bedoeld voor de LSI. Als er gedurende de looptijd van het project dusdanige ontwikkelingen optreden die de voortgang ervan belemmeren of verstoren wordt de LSI geïnformeerd. De operationeel projectleider beoordeelt of een dergelijke rapportage opgesteld moet worden.

### **6.2 Voortgangsrapportage aan de LSI**

Indien de looptijd van een project langer duurt dan één jaar, stelt de operationeel projectleider een jaar na de aanvang van het lokaal/regionaal project een rapportage op voor de LSI. Hierin wordt de stand van zaken weergegeven.

### **6.3 Rapportage deelnemende convenantpartners**

De operationeel projectleider maakt periodiek een verslag van de stand van zaken van het Interventieteam. Dit verslag stuurt hij naar de deelnemende convenantpartners. Dit verslag wordt tevens ingebracht in de reguliere RPF- of LSI-vergadering.

### **6.4 Eindrapportage aan de LSI**

De operationeel projectleider stelt ten behoeve van de LSI binnen drie maanden na afloop van het project een eindverslag op en verleent decharge aan de operationeel projectleider