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Realisatie VTH
• Vestiging gebruiken wanneer wordt ingelogd met E-herkenning – service om vestiging 

bij E-herkenning op te halen. (In Q2 (stap 2) realisatie in loket, laatste onderdeel van wijzigingen 
contactgegevens) 

• Reservebank, alternatief voor het moeten tekenen van een groot of complex gebied bij 
de aanvraag of check (GeoJSON of GML bestand als projectlocatie in het loket). 

• SWF notificatie naar samenwerkingspartner bij automatisch verwijderen van een 
samenwerking (na termijn van 1 jaar). 
• SWF ondersteunt vanaf dit jaar ook routeren. Bijvoorbeeld bij samenwerkingsverbanden of 

alle taken uitbesteed aan OD. 

• Contactgegevens gemeenten en waterschappen voor vergunningscheck worden 
opgehaald uit ROO (Register van Overheidsorganisaties)
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Contactgegevens Vergunningcheck uit ROO



Contactgegevens Vergunningcheck uit ROO
• telefoonnummer

• emailadres

• link contactformulier

• link website

• bezoekadres straatnaam, huisnummer (toevoeging)

• bezoekadres postcode, plaatsnaam



Contactgegevens Vergunningcheck uit ROO
• Vanaf 25 februari 2026 koppeling met ROO 

• Wijzigingen doorgeven via omgevingswet@vng.nl o.v.v. 
Contactgegevens vergunningcheck 

• Mei/Juni 2026 update wijzigingen via ROO-redacteur

mailto:omgevingswet@vng.nl


Realisatie t.b.v. monitoring 
• Permanente oplossing voor databehoefte aan o.a. tellingen. 

• PIWIK aanpassingen tbv inzicht gebruikersgedrag binnen loket.
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Analyse VTH
• Gebruiksvriendelijkheid, voorkomen dat inhoud winkelmand over het hoofd wordt 

gezien door de gebruiker van het loket (Herontwerp scherm gekozen activiteiten/werkzaamheden 
Check/Aanvragen/MoM) 

• Grenzen van percelen mogen niet leiden tot het meenemen van regels die gelden voor 
aanpalende percelen/werkingsgebieden (Zuivere selectie van regels bij gebruik van kadastrale 
percelen tbv werkingsgebieden van activiteiten) 

• Omgevingsloket geschikt voor verschillende doelgroepen/thema's/onderwerpen/
zoekmachines 

• De samenwerkvoorziening (SWF) en toepassing PDC 



Sneak Peak Roadmap VTH

8



Aanleiding & doel
Aanleiding: 
• Behoefte aan duidelijke prioritering 
• Transparantie richting keten 

Doel: 
• Eén consistente, communiceerbare roadmap



Aspecten – waardekader

• Dienstverlening 	 	  – operationele excellentie 
• Bedrijfsvoering 	 	  – compliance & automatisering 
• Regie 	 	 	  – sturing op proces 
• Gebruikersvriendelijkheid   	     – beleving

De roadmap is niet geprioriteerd op aantrekkelijkheid of zichtbaarheid, 
maar op het wegnemen van blokkades voor duurzame waardecreatie.



Issues met Prio 1 
Dominante assen: 
Dienstverlening en Bedrijfsvoering 

• Deze issues raken directe uitvoerbaarheid van VTH-processen 
• Ze voorkomen verstoringen, herstelwerk of juridische risico’s 
• Ze zijn vaak randvoorwaardelijk voor verdere ontwikkeling 

Voorbeelden: 
• Concept verzoek kunnen aanpassen 
• Toelichtingsveld bij doorsturen naar ander BG/BH 
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Issues met Prio 2  
Dominante assen: 
Bedrijfsvoering en Regie 

• Deze issues verbeteren beheersbaarheid en inzicht 
• Ze zijn minder acuut dan Prio 1, maar noodzakelijk voor sturing 
• Ze bouwen voort op stabiele basisfunctionaliteit 
• Maar ze zijn cruciaal voor: sturen op de keten, voorkomen van toekomstige 

escalaties, volwassen beheer 

Voorbeelden: 
• Valideren dat een maatregelnummer altijd uniek is  
• Verlengen van bewaren van project in 'Mijn Omgevingsloket' eenvoudiger maken 
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Issues met Prio 3 
Dominante as: 
Gebruikersvriendelijkheid 

• UX-issues lossen geen structurele problemen op 
• Ze zijn gevoelig voor wijzigingen in onderliggende logica 
• Vroeg investeren leidt vaak tot herbouw 

Voorbeelden: 
• Mogelijkheid om eenvoudiger een route of kabeltracé aan te geven bij 

vergunningsaanvraag 
• I.h.g.v. een lange lijst met opties in toepasbare vraag deze gebruiksvriendelijker tonen 

en selecteerbaar maken 



Ontwikkeling van de roadmap
• De roadmap is niet statisch - ieder kwartaal wordt de roadmap herzien 
• Epics (grote veranderingen) worden uitgewerkt in features en toegevoegd aan de 

roadmap 
• Nieuwe inzichten / prioriteiten worden verwerkt
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