

Werkplan 2021 Bovenregionaal Expertisenetwerk (co-morbide) jeugdhulp (casuïstiek) NH
 Actielijnen uit hoofdopdracht en de rode draden en bouwstenen uit de rapportage "Terugblik " 2020 (versie 2021 02 18)
 Inclusief conceptbegroting 2021.
 Opsteller: Christine Pollmann, projectmanager, 10 maart '21

Er is (een relatief kleine) groep jeugdigen met complexe meervoudige (co-morbide) en niet vaak voorkomende problematiek waarvoor het gemeenten niet lukt samen met de gecontracteerde partijen passende hulp te organiseren. Het gaat bij deze jeugdigen om meervoudige problematiek waar verschillende expertises voor nodig zijn (waaronder forensisch), zoals eetstoornissen en trauma, autisme en gedragsproblemen, suïcideneigingen met depressie en angst, maar ook kennis over een mogelijk verstandelijk beperking of een ander minder vaak voorkomend intelligentieprofiel. Meestal is er sprake van chroniciteit. Deze jeugdigen ontwikkelen vaak ernstige gedragsproblemen waardoor de hulpverlening te vaak oplossingen vindt als eenzaam verblijf met één op één begeleiding. Oorzaken liggen in gebrekkige ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijke en ervaringsdeskundige kennis, het onvoldoende op jonge leeftijd al inzetten van deze kennis, onvoldoende aansluiting van aanbod op de behoefte en niet passende schaalgrootte en sturing. Hier moet ook budgettaire schaarste genoemd worden, hetgeen zowel opstartkosten voor innovaties voor deze doelgroep belemmert alsook (inkoop-jeugdhulp) regio-overstijgende inzet van professionele expertise. (uit Plan van aanpak 2020)

Het Bovenregionale expertisenetwerk NH brengt zeer specialistische kennis overstijgend aan gemeenten en inkoopregio's samen, ontsluit deze en voegt dit toe aan de behandelpraktijk binnen de lokale en regionale jeugdhulpstructuur. Er zijn middelen om maatwerk te faciliteren en het onderlinge leren te bevorderen. Het netwerk sluit daarbij aan op de regionale expertteams in NH en op de afspraken die binnen het Bovenregionaal plan NH gemaakt worden.

Er zijn drie hoofdopdrachten:

1. Het bieden van consult en advies;
2. Het ondersteunen bij het organiseren van hulp;
3. Leren en reflecteren.

Consultatie en advies

	actielijn	met wie	planning	voortgang
1.	Algemeen: casuïstiekvragen bij het Bovenregionaal expertisenetwerk in samenwerking met het regionale expertteam/OZJ in het netwerk uitzetten en expertise koppelen.	Kerngroep experts; binnenkring experts; Met RET's en OZJ; met gemeente woonplaatsbeginsel. Uitgangspunt: casuïstiek blijft van de regio/lokaal.	doorlopend	
2.	Benadrukken toevoegen (prof.) ervaringsdeskundigen aan de regionale expertteams, alsook het daadwerkelijk toevoegen en verrijken aan casustafel.	Met RET's; Met cliëntvertegenwoordiger kerngroep experts; Met landelijk projectteam.	Febr. en Maart opnieuw adresseren.	
3.	Bespreken inzet van cliënt-ondersteuners (jeugdwet/WMO en WLZ) met de regionale expertteams, en afspraken hierover. Meeliften met pilots (WMO en WLZ) die vanuit VWS	Met RETs VWS	Voorjaar	

	geïnitieerd worden.			
4.	WLZ kennis versus het Jeugdhulpstelsel over en weer bespreekpunt bij de bijeenkomsten regionale expertteams; deskundigheidsbevordering en vraagbaak-functie op organiseren; 'Taal'-verschillen expliciteren.	Kerngroep experts RET's OZJ	Maart	
Organiseren bij het ondersteunen van hulp				
	actielijn	met wie	planning	voortgang
5.	Algemeen – op voorstel van gemeente (woonplaatsbeginsel) en regionaal expertteam ondersteuning bieden bij maatwerkoplossingen voor jeugdigen met complexe co-morbide problematiek. Hier ook nadrukkelijk aandacht voor normaliseren en benutten van mogelijkheden van voorzieningen uit netwerk en wijk.	RET's OZJ Kernteam Bovenregionaal Plan NH Gemeenten woonplaatsbeginsel	doorlopend	
6.	I.s.m. partners binnen Bovenregionaal plan NH naast de beweging terug naar huis, ook beweging naar meer maatwerk KVV in de wijk. Dilemma adresseren: meer capaciteit – makkelijker UHP.	Kernteam Bovenregionaal Plan NH En samenwerkingspartners	Loopt mee in planning collegevoordracht Bovenregionaal Plan	
7.	Aanpak door- en uitstroom 16-23 jaar in samenhang met Bovenregionaal plan en het project vastgoed transitie en transformatie gesloten jeugdhulp in NH.	Amsterdam, Heerhugowaard en Haarlemmermeer bereiden analyse 16-23 voor. Amsterdam Velsen en Enkhuizen bereiden voorstel transitie vastgoed voor.	Maart '21 April '21	
8.	Versterken handelingsrepertoir Regionale expertteams ten aanzien van inzet gemeentelijke ondersteuning m.b.t. bestaanszekerheden, w.o. benutten landelijke regeling en programma Maatwerk multiprobleemhuishoudens.	RET's	Jan 21 – Webinar v.a. Maart - vervolg	
9.	PM via kerngroep Experts Expertisenetwerk, alsook via K-EET, faciliteren van nieuw innovatief ambulans	K-EET	Maart, 1 ^e contour in voorbereiding	

	bovenregionaal aanbod rond combi psyche- en somatische aandoeningen.			
Leren en reflecteren				
	actielijn	met wie	planning	voortgang
10	Bevorderen kennis meest voorkomende combi-problematiek (co-morbiditeit), Landelijke lijn: bevorderen kennis trauma behandeling.	RET's En via RET's regionale zorgaanbieders. OZJ m.b.t. landelijk aanbod	Pm	
11	In samenhang met landelijke lijn aandacht voor kwaliteit vraag-analyse; Normaliseren vs. passende hulp. Idem meenemen in vormgeven leren en ontwikkelen in de jeugdhulpregio's – verbinden netwerk van professionals. Ook het tijd nemen voor de constatering of er in een casus een kwalitatieve en brede vraag-analyse voor handen is. Als dilemma bespreken met de regionale expertteams.	RET's Regionale zorgaanbieders OZJ met landelijk aanvullend aanbod	Maart en verder	
12	Aandachtspunt 'verborgen co-morbiditeit' m.b.t. vroeg signalering; inbrengen in de leer en reflecteer aanpak in de jeugdhulpregio's – netwerk van professionals die met elkaar meer weten en bij elkaar te rade kunnen gaan. Ook : deskundigheidsbevorderings lijn	Regionale zorgaanbieders RET's Kernteam Bovenregionaal Plan NH	Va september	
13	Monitoren en landelijk info verzamelen via data m.b.t. kosteneffectiviteit maatwerkoplossingen en via onderzoek over de werking van deze nieuwe maatwerkoplossingen.	Collega's landelijke projectleiders Expertisenetwerken in landelijk overleg. Mogelijk: Academische werkplaats risicojeugd?	Va April	
14	Actief monitoren ontwikkelingen nieuwe maatwerkvoorzieningen VIC's, ook uit andere landsdelen. Lerend VICunits –netwerk.	Levvel en Parlan rond de VIC's in NH; VIC Gelderland; Collega landelijke projectleiders;	Va april	
15	Insteek op landelijke monitor voor zicht op volume casuïstiek NH met als hoofddoel signaleren en leren; voor NH ophalen casuïstiek 1e	RET's OZJ CCE Bovenregionaal Expertisenetwerk	Planning maart ophalen casuïstiek ; april analyse.	

	drie maanden bij OZJ, bij regionale expertteams, bij Bovenregionaal Expertisenetwerk en bij CCE. Analyse bespreken. Ook om actielijnen aan te scherpen en te prioriteren.			
16	voorstel Leren en reflecteren: versterken netwerk van professionals op de werkvloer; Tevens: verkenning met academische jeugd en sociaal domein werkplaatsen NH	Kerngroep Bovenregionaal Plan NH Coördinatoren van 4 werkplaatsen Programmamanager Bovenregionaal Plan NH	In januari '21 uitgezet in de jh regio's; 1 maart bespreking 1 ^e verkenning maart/april	
Tegelijkertijd: doorbouwen aan het bovenregionale expertisenetwerk				
Uitbreiding binnenkring experts en scope				
	actielijn	met wie	planning	voortgang
17	Verkenning Focus op Onderwijs in NH van de verschillende bewegingen op dit gebied, in samenspraak met de partners in Bovenregionaal Plan NH. Als prikkelend uitgangspunt: Onderwijs als beste vorm van zorg.	Garage 2020; Kernteam en partners Bovenregionaal Plan NH;	Voorjaar 2021	
18	Verkenning IMH met Kenniscentrum KJP met leden werkgroep praktijkstandaarden jonge kind, met betrekking tot vroeg signalering co-morbiditeit. Tevens: verkenning KennisC. KJP samen met NJI over raakvlakken van de verschillende onderlinge opdrachten.	Kenniscentrum KJP KennisC. KJP en NJI	Pm Februari	
19	Volwassenenproblematiek van opvoeders - hoort bij DBV en afstemmingslijn expertteams en leer en reflecteer - professionals	RET's; Uitbreiding focus in Kerngroep/binnenkring Experts	z.s.m.	
20	Versterken advies en consulten aanzien van culturele diversiteit bij complexe en meervoudige problematiek.	RET's Uitbreiding focus in Kerngroep/binnenkring Experts	z.s.m.	
21	Aanhaken Expertisenetwerk aan Kinderartsen bij de 11 ziekenhuizen in NH	Met Kerngroep Experts	Jan '21 besproken in kerngroep	Na voorzet ligt Initiatief bij kerngroep

				experts.
Structuur en organisatie				
22	<p>Samen met de projectleiders van het OZJ voor NH wordt een tweede ronde stand van zaken gesprekken met de coördinerend wethouders van de negen jeugdhulpregio's NH gepland vanaf maart 2021. Verder: doorlopende activiteit. Daarnaast tweewekelijk overleg met de 'prorail'-partners in NH: Bovenregionaal plan, OZJ, K-EET, BEN NH. Verder: inrichten structureel periodiek werk- en intervisieoverleg o met alle Regionaal Expertteams NH en ondersteunen bij inrichting RET's.</p>	<p>OZJ Kernteam Bovenregionaal Plan NH RET's</p> <p>OZJ, K-EET, Bovenregionaal Plan NH</p> <p>RET's OZJ</p>	<p>Maart/april</p> <p>Doorlopend</p> <p>v.a. maart</p>	
Financiën				
23	<p>Twee uitgave-voorstellen (vacatiegelden, project – en tijdelijke overbruggingskosten, voorleggen aan B&W Amsterdam, na adviesronde langs Kerngroep Bovenregionaal plan, Kerngroep experts BEN NH. Planning 1e helft 2021 definitief. Bij de toekenning van middelen voor incidentele projectaanvragen zorgdragen voor structurele inbedding van zorgkosten binnen de contractuele afspraken van de betreffende jeugdhulpregio. Verder: eind feb aanvraag bij VWS indienen verlenging doorlooptijd inzet middelen 2020 tot eind 2021.</p>	Gemeente Amsterdam	Febr. - april	
Informatie en Communicatie				
24	<p>Uitwisseling met de regionale expertteams en de jeugdhulpregio's is meest belangrijk – loopt mee in bovengenoemde processen. Verder met name landelijk afstemming over communicatie om enige</p>	<p>RET's Collega projectleiders Expertisenetwerken OZJ</p>	1 ^e helft 2021	

	uniformiteit ten behoeve van herkenbaarheid van de 8 Bovenregionale Expertisenetwerken te bewerkstelligen; idem wat betreft herkenbaarheid ten aanzien van toegang en type vragen waarmee men bij een Netwerk terecht kan.			
25	Er wordt gewerkt aan een voorstel om te komen tot een landelijke websitepagina over de 8 Netwerken, met voor alle 8 een doorklikpagina, i.v.m. vindbaarheid en herkenbaarheid van de eigen regio. Hier wordt in bredere zin ook de verkenning naar een digitale ondersteuningsstructuur bij betrokken.	RET's Collega projectleiders Expertisenetwerken OZJ	1 ^e helft 2021	