



2021

2022

2023-Q1

Q2

sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr

De centrumgemeenten brengen cliëntenbestand BW op aanleverniveau en bereiden zich technisch voor op start iEB2.0 BW

6 weken aanleverfase

Start door-decentralisatie en wet woonplaats-beginsel

Vorbereiding regiogemeenten op start iEB2.0 BW

Vorbereiding regiogemeenten op start iEB3.0 Abonnementstarief

Start iEb voor Abonnementstarief