

Tijdspad Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen

versie 4, 11 juli 2023

FOCUS OP (HER) START

- Klankbordgroep bijeenkomsten
- Kennismaken met de stakeholders en inventariseren aandachtspunten
- Inrichten community
- Inrichten of herbevestigen van de projectorganisatie voor het implementatietraject
- Toets woonplaatsbeginsel aan de hand van (fictieve) casussen

MEDIO JAN '23 INDIENEN WETSVOORSTEL

FOCUS OP UITROL

- Contactpersonendatabase opzetten
- Ontwikkelen diverse handreikingen
- Opstellen richtlijnen m.b.t. de te maken afspraken
- Overzicht met behandelen thema's oa:
 - regionale samenwerking,
 - uitstroom scenario's,
 - instroom vanuit bijv. jeugdwet,
 - tussenvormen,
 - toegang en inkoop & contractering
- Praktijkproeven met koploperregio's
- Procesbeschrijving administratieve en 'warme' overdracht cliënten
- Keuzehulp contracteringsopties, met onderscheid binnen en buiten de regio
- Keuzehulp lokale/regionale toegangsprotocollen
- Uitwerken proces voor aanbieders en gemeenten, inclusief informatiehuishouding
- Handreikingen:
 - Organiseren 24/7 zorg (in kleinere gemeenten)
 - Inrichten lokale sociale basisinfrastructuur
 - Inrichten governance en samenwerkingsafspraken
 - Maken van financiële afspraken

Q4 2022

Q1 2023

Q2-Q4 2023

FOCUS OP ONTWIKKELING

- Communicatieplan 2023
- Ontwikkelen Toolkit
- Voortgangsmonitor/ dashboard
- Inhoudelijke webinars per thema
- Actualiseren handreiking Woonplaatsbeginsel BW
- Handreiking gebruik vangnetregeling
- Inventariseren en zo nodig aanpassen gemeentelijke modelverordeningen
- Overzicht per gemeente/regio van BW-aanbieders, inclusief postadressen
- Waarborg toezicht bij bovenregionale plaatsing in NvO
- Waarborg overlegbepaling tussenvormen
- Waarborg onderzoek financiële compensatie

NA ZOMERRECES AKKOORD WETSVOORSTEL

Doorlopende activiteiten

- Actuele handreiking en routekaart
- Klankbordgroep bijeenkomsten
- Delen van praktijkvoorbeelden in de community
- Onderhouden van de toolkit
- Organiseren van (online) bijeenkomsten en webinars
- Contactpersonendatabase aanvullen
- Waarborg contractstandaarden WMO ontwikkelen
- Landelijke inkoop specialistische voorzieningen BW (LTA)

KETENBUREAU



Samen werken we aan een krachtige en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo en Jeugdwet

Tijdspad Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen

versie 4, 11 juli 2023

PUBLICATIE VAN HET VERDEELMODEL IN DE MEICIRCULATIE 2024

FOCUS OP VOORTGANG EN REALISATIE

- Opleverdocument implementatie met aanbevelingen voor de betrokken partijen
- Voortgang bewaken
- Meldpunt

Doorlopende activiteiten

- Actuele handreiking en routekaart
- Klankbordgroep bijeenkomsten
- Delen van praktijkvoorbeelden in de community
- Onderhouden van de toolkit
- Organiseren van (online) bijeenkomsten en webinars
- Contactpersonendatabase aanvullen
- Waarborg contractstandaarden WMO ontwikkelen
- Landelijke inkoop specialistische voorzieningen BW (LTA)

Q1-Q2 2024

FOCUS OP VOORTGANG & ONDERSTEUNING

- Informatievoorziening aan cliënten (a.h.v. klantreizen)
- Informatievoorziening aan toegangsmedewerkers gemeenten
- Informatievoorziening aan zorgaanbieders en woningcorporaties
- Inrichten Escalatieladder bij (dreigende) problemen
- Meldpunt: organisatie en proces
- Praktijkproeven met koploperregio's

Q3-Q4 2024

VOOR 1 OKT 2024 PUBLICATIE STAATSCOURANT

Q1-Q2 2025

NAZORG

Q1

- Laatste issues inventariseren
- Meldpunt

Q2

- Laatste issues oplossen
- Ondersteuning overdragen aan reguliere werkvormen

1 juli 2025

Beëindiging Implementatie traject

Ga naar www.i-sociaaldomein.nl voor alle actuele ontwikkelingen, relevante berichten, documenten, data bijeenkomsten én de laatste versie van deze roadmap

KETENBUREAU



Samen werken we aan een krachtige en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo en Jeugdwet