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CHECKLIST INFORMATIEVOORZIENING OMGEVINGSWET V1.2

Publicatiedatum en versie

25 september 2018, versie 1.2. Nieuw in versie 1.2 t.o.v. 1.1: teksten en links gelipdatet, enkele nieuwe acties benoemd (geel gemarkeerd in de lijst), categorie wettelijk
toegevoegd.

Doelgroep

Gemeenten en specifiek projectleider ICT/IV Omgevingswet, informatiemanager, architect.

Doel

Deze checklist biedt gemeenten handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak voor de informatievoorziening benodigd voor de invoering van de Omgevingswet. Het
geeft inzicht in wat een gemeente minimaal dient te doen op gebied van de informatievoorziening, om in 2021 klaar zijn voor de Omgevingswet. Ben je op zoek naar informatie
over de invoering van de Omgevingswet in bredere zin? Bekijk dan de VNG Kompas invoering Omgevingswet.

Status checklist

In deze versie zijn de to do’s voor 2018 en 2019 vastgesteld. De to do’s voor 2017 zijn niet aangepast, maar wel behouden om gemeenten inzicht te blijven geven in de acties
die ze vorig jaar hadden moeten uitvoeren om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Aangezien de invoering van de Omgevingswet een dynamisch proces
is, is de checklist ook een dynamisch product. Waarbij voortschrijdend inzicht leidt tot aanpassingen in de checklist. Dit betekent dat sommige to do’s wel al op de lijst staan,
maar dat de exacte invulling hiervan nog verder wordt onderzocht. Dit zal dan ook in de toelichting van de to do worden weergegeven.

Beheer

Deze checklist wordt beheerd door VNG Realisatie Architectuurteam Omgevingswet.

Contactpersoon VNG Realisatie

Nils Couwenbergh, Informatiearchitect VNG Realisatie. Email: nils.couwenbergh@vng.nl

Relatie met andere producten

VNG Realisatie adviseert om voor het gebruik van deze Checklist de Handreiking Aan de slag met de informatievoorziening Omgevingswet te lezen. Tevens is veel informatie over
de impact van de nieuwe Omgevingswet op de bedrijfsprocessen en de informatievoorzieningen te vinden op GEMMA online.

Digitale versie

Deze checklist is in digitale versie te vinden op GEMMA online



https://vng.nl/omgevingswetkompas#introductie
mailto:nils.couwenbergh@vng.nl
https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/checklist-informatievoorziening-omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijke_Model_Architectuur_(GEMMA)
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Omgevingswet
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Realisatie
Jaar | De Checklist geeft activiteiten weer per jaar en per kwartaal. De acties voor 2017, 2018 en 2019 zijn volledig uitgewerkt. Voor 2020 zijn de acties zoveel mogelijk uitgewerkt.
In een volgende versie worden deze verder aangevuld. Per jaar kent de Checklist de volgende indeling:

e 2017: verkennen

e 2018: voorbereiden

e 2019: aanbesteden & voorbereiden implementatie

e 2020: implementeren

e 2021: uitvoeren

Waterval of Agile? Met de indeling kan de indruk worden gewekt dat de Checklist een Waterval aanpak betreft. Dit is echter niet het geval. De beschrijving en to do’s per jaartal
zijn op hoofdlijnen de logisch te nemen stappen. Het is aan de gemeente om te bepalen op welke manier ze met de informatievoorziening aan de slag gaan. Wij raden echter aan
om dit iteratief te doen. Bekijk per kwartaal wat de gemeente al kan beproeven en eventueel kan implementeren.

Hoofdonderwerp | Onder “Algemeen” staan acties van organisatorische aard; denk hierbij aan het vormen van een team of het maken van een plan van aanpak.
Onder "Omgevingswet” staan enerzijds de to do’s voor Omgevingswetprocessen en systemen, en anderzijds de gemeentelijke competenties die ondersteunend zijn aan bij de
Omgevingswetprocessen en systemen maar die ook een bredere functie hebben binnen de gemeente.

e B1l: Omgevingswet Processen & Systemen - In de gemeentelijke processen en systemen dienen veranderingen te worden doorgevoerd waardoor deze straks klaar zijn
voor de Omgevingswet. VNG Realisatie heeft deze processen en systemen middels de bedrijfs- en informatiearchitectuur in beeld gebracht. Deze Doelarchitectuur
Omgevingswet kan als basis worden gebruikt om de specifieke gemeentelijke context in beeld te brengen.

e B2 t/m B9: Competenties - De gemeentelijke onderdelen bieden naast de Omgevingswet ook ondersteuning aan andere gemeentelijke processen. Denk hierbij aan
competenties als dienstverlening, zaakgericht werken en archiveren. Competenties die een gemeente hoe dan ook al dient te bezitten en waar de Omgevingswet
gebruik van gaat maken. Deze checklist geeft aan welke veranderingen specifiek voor de Omgevingswet dienen plaats te vinden. Daarnaast geven we ook inzicht in de
ICT-onderdelen die buiten de gemeente worden gerealiseerd en die een gemeente gebruikt, zoals bijvoorbeeld de basisregistraties. Ook hier zijn de veranderingen
benodigd voor de Omgevingswet in beeld gebracht.

To do | Concreet af te vinken actie voor gemeente.

Op te leveren document

Als een to do leidt tot een document (deliverable) wordt dat hier weergegeven.

Wettelijk / Moeten / Kunnen
(W/M/K)

Wettelijk geeft aan of dit een activiteit is die wettelijk verplicht is. Moeten is een actie die de gemeente wat VNG betreft moet uitvoeren om klaar te zijn voor de Omgevingswet.
Hieronder vallen ook activiteiten die de gemeente moet uitvoeren om uiteindelijk te voldoen aan wettelijke activiteiten. Kunnen de gemeente kan kiezen om deze activiteit uit te
voeren als deze meerwaarde oplevert voor de gemeente.

Starten kwartaal

De checklist is geen planning, maar biedt de gemeente met deze kolom wel ondersteuning bij het maken van een planning. Deze kolom geeft aan dat een activiteit dient
te worden gestart in dit kwartaal. Omdat op dat moment de benodigde input van uit programma DSO-Landelijke voorziening of VNG Realisatie beschikbaar is of omdat
VNG Realisatie verwacht dat er een bepaalde doorlooptijd is en starten dan al noodzakelijk is. Geeft de checklist een kwartaal aan dat al voorbij is, dan wil dit zeggen dat
al had moeten worden gestart met de activiteit.

Link / meer info

Extra informatie over de to do wordt hier weergegeven eventueel met een link naar nog meer informatie benodigd om de actie uit te voeren.

Status

In te vullen door de gemeente. Beschrijft de status van desbetreffende to do. Deze kan variéren van 1) afgerond, 2) loopt, 3) nog te doen en 4) issue.



https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Omgevingswet
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Omgevingswet.

worden gemaakt specifiek voor de gemeente.

Inhoudelijke input voor het plan van aanpak:

o GEMMA Referentiearchitectuur Omgevingswet
¢ VNG Kompas invoering Omgevingswet

e DSO-Landelijke Voorziening Doelarchitectuur

Zie ter inspiratie documenten en discussies met betrekking tot de
Omgevingswet op ROMnetwerk.

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Meer informatie Status (Opmerkingen
document kwartaal (*)

Aanstellen gemeentelijke trekker (verantwoordelijke) voor Opdrachtdocument M Q2

Informatievoorziening Omgevingswet

Organiseren van interne afstemming trekker Informatievoorziening M Q2 Tip: werk je in een gemeentelijke (ICT) samenwerking? Dat vraagt om

Omgevingswet met gemeentelijk programmamanager Omgevingswet meer afstemming.

Aanmelden op ROMnetwerk. Site met updates rond Omgevingswet / K Q2 ROMnetwerk

ruimte voor discussie

Organiseren van inhoudelijke ondersteuning voor plan van aanpak M Q2 Denk hierbij aan de volgende rollen: inhoudelijk specialisten ruimtelijke

informatievoorziening Omgevingswet. ordening en milieu; beleid en regelgeving; vergunningen, toezicht en
handhaving; archiefbeheerders; informatiemanagers; bedrijfs- en
informatiearchitecten; en functioneel beheerders.

Organiseren van afstemming met keten- en uitvoeringspartners M Q2 Voor uitvoering van de taken gerelateerd aan de Omgevingswet is een

inzake de samenwerking binnen Omgevingswet procesketens. nauwere samenwerking met keten- en uitvoeringspartners nodig. Het is
zaak hierover al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan.
Zie voor een inventarisatie van samenwerkingsvormen en -momenten
de rapportages van UIVO-I m.b.t. de interbestuurlijke procesketens.

Aansluiten op de begrotingscyclus. Begroten van M Q2 Als mogelijke input voor programmabegroting of begrotingswijziging.

Informatievoorzieningskosten 2018. O.a. kosten trekker Zie ook: VNG Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

informatievoorziening Omgevingswet, koppelingen met GDI / DSO en

kosten aanschaf nieuwe applicaties.

Deelnemen aan: Aan de slag met de Omgevingswet ateliersessie K Q3 Agenda VNG Realisatie

Aansluiten bij platform zoals IMG100.000+ werkgroep Omgevingswet K Q3 VIAG

of VIAG. IMG100.000+

Opstellen plan van aanpak en planning informatievoorziening Plan van aanpak IV M Q4 Op basis van de analyse (zie onderdeel B1) kan een plan van aanpak

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://www.romnetwerk.nl/portal
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons/uivo-i/ketenprocessen-uivo/
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/financieel-dialoogmodel-omgevingswet
https://www.vngrealisatie.nl/agenda
https://www.viag.nl/
http://www.img100k.nl/
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Omgevingswet
https://vng.nl/omgevingswetkompas
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/documenten/doelarchitectuur/
https://www.romnetwerk.nl/do/startpage?id=165975-737461727470616765
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Doen van analyse op Omgevingswet processen, systemen en
informatie: wat is de impact voor jouw gemeente? Waar moet jouw
gemeente mee aan de slag?

Impactanalyse
(input voor PvA)

Q4

VNG Realisatie biedt ter ondersteuning de Handreiking Aan de slag met
de informatievoorziening Omgevingswet. Op basis hiervan en de GEMMA
Doelarchitectuur Omgevingswet kan een gemeente een analyse doen
van de veranderingen veroorzaakt door de Omgevingswet.

Vorm een visie Dienstverlening en ontwikkel een roadmap
Dienstverlening.

Visie op
dienstverlening &
Omgevingswet

Q4

Maak hiervoor gebruik van de bouwstenen:

Visie op Dienstverlening (document en presentatie: gereed maar
moeten nog worden gepubliceerd)

de Roadmap

Meer informatie:
e Thema dienstverlening
e Visie op dienstverlening
e Serviceformules leidraad voor dienstverlening Omgevingswet
e Checklist Dienstverlening

die samenwerking qua informatievoorziening is vormgegeven
(softwarematige koppeling, e-mailuitwisseling, gezamenlijk portal,
WeTransfer, usb-stick e.d.). Inventariseer tevens of betrokken
applicaties uitwisselingsstandaarden voor zaakgericht samenwerken
(in het bijzonder de ZaakDocumentServices) ondersteunen.
Beoordeel de geinventariseerde situatie op mogelijkheden en
tekortkomingen.

geschiktheid IV
voor zaakgericht
samenwerken

Vorm een gemeentelijke visie op dienstverlening & zaakgericht Visie op Q3 Baseren op:
werken zaakgericht werken e GEMMA Zaakgericht werken
& Omgevingswet e Checklist Dienstverlening

Kunnen zaakgericht werken (of zaakgericht documenteren) bij Q4 Per 1-1 2018 is Zaakgericht werken voor de Omgevingswet
uitvoering van de processen die gaan vallen onder de uitvoering van ondergebracht in de Doelarchitectuur Omgevingswet op GEMMA online.
de Omgevingswet (en toezicht en handhaving) met nu in gebruik Eind 2018 is vanuit UIVO-i de Zaaktypecatalogus Omgevingswet
zijnde applicaties (VTH-applicatie, planapplicatie, zaaksysteem e.d.). opgeleverd. Daarnaast zijn interessant:

o Katern Zaakgericht werken

e Gegevens- en berichtenarchitectuur
Inventariseer met welke ketenpartners samengewerkt wordt en hoe | Verkenning Q4 Eind 2017 is vanuit UIVO-i de Informatie-architectuur Samenwerking

opgeleverd. Het eerste gedeelte daarvan gaat over zaakgericht
samenwerken.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/thema/dienstverlening/
https://vng.nl/files/vng/20160607-pamflet-dienstverlening2025.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering/nieuws/serviceformules-leidraad-voor-dienstverlening-omgevingswet
https://vng.nl/files/vng/checklist_dienstverlening_1-0.pdf
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_2_Katern_Zaakgericht_Werken
https://vng.nl/files/vng/checklist_dienstverlening_1-0.pdf
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Omgevingswetproces_-_015_Behandelen_vergunningaanvraag
https://omgevingswet.wiki/bin/view/Zaaktypecatalogi/CAT_97oa2kKoeuKy8/?view=catalogus
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_2_Katern_Zaakgericht_Werken
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Gegevens-_en_berichtenarchitectuur#Zaken_en_documenten
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/129842/bijlage_4d_-_samenwerkings-infoarchitectuur_-_v1_0_5_2017-11-14.pdf
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Bepalen of gemeente wil deelnemen aan pilot toepasbare regels

Q4

Het aanleveren van toepasbare regels aan het DSO-LV is wettelijk niet
verplicht. Het niet aanleveren heeft wel de consequentie dat minder
informatie (over de gemeente) getoond wordt in het DSO-LV
omgevingsloket en dat belangrijke functionaliteit van het loket niet
bruikbaar is voor de indiener. In de pilots en praktijkproeven wordt het
proces uitgewerkt van de vertaling van beleidsregels en juridische
regels, via vragenbomen en toepasbare regels naar ‘formulieren’ in het
DSO-loket. Daarnaast worden (in praktijkproeven) toepassingen
ontwikkeld die met deze gestructureerde informatie nieuwe
functionaliteit aan indieners kan geven.

Meer info over toepasbare regels:
e Specificatie Standaard Toepasbare Regels (STTR)
e Praktijkproeven en Pilots ten aanzien van Toepasbare Regels op De

Pilotstarter

Opstellen van lijst met gemeentelijke documenten die regels voor de
Omgevingswet bevatten. Denk aan: bestemmingsplannen, APV’s,
visie documenten etc.

Input voor analyse
document

Q3

Inventarisatie van documenten die regels bevatten met als doel inzicht
te verkrijgen in hoeveelheid documenten.

toegankelijkheid over de ketens heen efficiént opgezet kan worden.

inrichting van archivering te waarborgen.

Inventariseren hoe nu de archivering van Omgevingswet- Analyse Q3 Zie ook VIVO rapport:
gerelateerde informatie geregeld is. Neem hierin mee of -en zo ja archivering e Verkenning informatie voorziening Omgevingswet
hoe- dit is geregeld voor uitbestede taken aan bijvoorbeeld een e GEMMA online archiefbeheer
Omgevingsdienst.
Bepalen wensen en eisen m.b.t. Omgevingswet vanuit archivering. Q4 De handreiking Aan de slag met de Informatievoorziening
Omgevingswet ondersteunt hierbij. Tevens is archivering terug te
vinden in de GEMMA Doelarchitectuur Omgevingswet en op Zaakgericht
Werken in Samenhang.
Archivering ruimtelijke plannen is geregeld. Q4 Meer info: Handreiking archiveren ruimtelijke plannen
Afstemmen met keten- en uitvoeringspartners over hoe duurzame Q4 Binnen het UIVO-I project zijn principes opgesteld om efficiénte Verplaatste TO DO

IN V1.2

Bepalen wat de gemeente nodig heeft op gebied van
systeemintegratie om de komende jaren gemeentelijke systemen te
koppelen aan DSO-LV systemen.

Q4

De GEMMA Doelarchitectuur Omgevingswet biedt een inzicht in de
integratie tussen gemeentelijke systemen en DSO-LV systemen.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/documenten/specificatie-sttr/
https://depilotstarter.vng.nl/zoeken?search_api_views_fulltext=toepasbare&sort_by=node_title_sortable
https://www.vngrealisatie.nl/producten/verkenning-informatie-voorziening-omgevingswet-vivo
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Uitwerking_Informatie-_en_archiefbeheer
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.vngrealisatie.nl/producten/zaakgericht-werken-samenhang
https://www.vngrealisatie.nl/producten/zaakgericht-werken-samenhang
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/ro-wet-en-regelgeving/publicaties/handreiking-archiveren-ruimtelijke-plannen
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Koppelvlakken_Omgevingswet
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Vaststellen of de juiste kennis en software op het gebied van systeem
integratie beschikbaar is.

Q4

Huidig beeld voor Omgevingswet: gemeenten gaan op basis van SOAP/
XML en REST/JSON communiceren met DSO-LV. Gemeente dient kennis
en software (bijvoorbeeld servicebusfunctionaliteit) beschikbaar te
hebben om dergelijke koppelingen te leggen. De GEMMA
Doelarchitectuur Omgevingswet geeft hier meer inzicht in.

met deze standaard aanleveren bij Ruimtelijkeplannen.nl

Analyse van huidige stand van zaken gegevensmanagement. Q3 Input hiervoor:
e Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement
e Katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement
Bepalen of huidige kwaliteit van gemeentelijk gegevens management Q3 Informatie:
dient te worden aangepast met invoering van de Omgevingswet. e aandeslagmetdeomgevingswet
Vorm een visie op gegevenskwaliteit in relatie tot Omgevingswet. Visie document - Q4 Bepaal de gemeentelijke visie op gebied van gegevenskwaliteit in relatie
gegevenskwaliteit tot de Omgevingswet op basis van de bovenstaande documenten.
& Omgevingswet
Updaten naar de laatste IMRO standaard en bestemmingsplannen Q4 Het Informatieproduct Overbruggingsfunctie Ruimte stelt de huidige

bestemmingsplannen zoals nu ontsloten via Ruimtelijkeplannen.nl
beschikbaar.

Voor IB&P to do’s zie 2018.

Kunnen gebruiken van de voor Omgevingswet benodigde Q4 BGT, BAG, BRK, BRT, HR. Voor BRO geldt: volg de ontwikkelingen. Meer
basisregistraties. informatie zie:
e HandreikingAan de slag met de informatievoorziening
e Wet Digitale Overheid
e Generieke Digitale Infrastructuur op VNGrealisatie
Aangesloten zijn op DROP (KOOP) voor publicatie. Q4 Aansluiting op DROP is benodigd voor de publicatie van vergunningen.
DROP is niet verplicht, maar het bekendmaken van de vergunning wel.
Kunnen gebruiken van Digikoppeling Q3 Benodigd voor huidig en toekomstig (STOP-TPOD en STAM)
berichtenverkeer. Meer info:
¢ VNG Digikoppeling
Kunnen gebruiken van Digimelding. Q3 Zie voor meer informatie

¢ VNG Digimelding

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://www.gemmaonline.nl/index.php/Koppelvlakken_Omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Koppelvlakken_Omgevingswet
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Katern_GEMMA_Strategisch_Gegevensmanagement
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Katern_GEMMA_Tactisch_Gegevensmanagement
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/
https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/generieke-digitale-infrastructuur-gdi
http://koop.overheid.nl/producten/drop
https://www.vngrealisatie.nl/producten/digikoppeling
https://www.vngrealisatie.nl/producten/digimelding
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Kunnen aansluiten op / berichten kunnen verzenden via MijnOverheid Q3 Bepaal de positie van MijnOverheid Berichtenbox - Burger in de
Berichtenbox - Burger. dienstverlening. Zie voor meer informatie:
e VNG Mijn Overheid Berichtenbox
Kunnen aansluiten op / berichten kunnen verzenden via MijnOverheid Q3 Bepaal de positie van MijnOverheid Berichtenbox — Bedrijven in de

Berichtenbox - Bedrijven.

dienstverlening. Zie voor meer informatie:
e VNG Mijn Overheid Berichtenbox

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://www.vngrealisatie.nl/producten/mijnoverheid-berichtenbox
https://www.vngrealisatie.nl/producten/berichtenbox-voor-bedrijven
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Bij de to do’s voor 2018 gaan we ervan uit dat de acties voor 2017 in
werking zijn gezet of reeds zijn afgerond.

voor de in het omgevingsplan ten doel gestelde omgevingswaarden en
alarmeringswaarden.

Naast deze verplichting biedt monitoring en analyse sowieso grote
meerwaarde voor een effectief fysiekeleefomgevingsbeleid. Voor een
goede implementatie van monitoring en analyse in processen en
software is het ontwikkelen van een gedegen visie onontbeerlijk.

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Meer informatie Status | Opmerkingen
document kwartaal (*)
Updaten plan van aanpak op basis van to do’s 2018. M Q1
Aansluiten op de begrotingscyclus. Begroten van M Q2 Zie ook: VNG Financieel Dialoogmodel Omgevingswet
Informatievoorzieningskosten 2019. O.a. kosten trekker
informatievoorziening Omgevingswet en software-
implementatiespecialisten, koppelingen met GDI / DSO-LV en kosten
aanschaf nieuwe applicaties.
Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen
document kwartaal | Meer informatie (™)
Inventariseren en analyseren huidige bedrijfsprocessen en eventuele | Analyse K Q2 Om deze veranderopgave succesvol uit te voeren is het nodig inzicht te
knelpunten daarin. hebben in de huidige bedrijfsprocessen. Breng deze in kaart in
Hoewel de procedurele kant van het wijzigen van omgevingsplannen procesmodellen en/of -beschrijvingen en onderzoek waar in de huidige
en het behandelen van vergunningaanvragen voornamelijk bepaald situatie knelpunten zitten die niet meegenomen moeten worden naar de
wordt door de AWB, en als gevolg daarvan maar beperkt wijzigt, zal nieuwe situatie. Analyseer waar de oorzaak van die knelpunten zit
de invoering van de Omgevingswet wel gepaard gaan met (bijvoorbeeld in de organisatiestructuur) en bedenk oplossingen. Meer
veranderingen in de werkwijze binnen die procedures. info:
¢ Handreiking Aan de slag met de informatievoorziening
Omgevingswet
Bepalen van gemeentelijke ambitie op gebied van Omgevingswet Ambitie informatie- M Q2 VNG Realisatie biedt ter ondersteuning de Handreiking Aan de slag met
Informatievoorziening. voorziening de informatievoorziening Omgevingswet waarin drie niveaus worden
Omgevingswet & geschetst m.b.t. de implementatie van de Omgevingswet
Plan van Aanpak informatievoorziening:
e Wettelijk verplicht
e Dienstverlening & Bedrijfsvoering
e Innovatie
Aan de hand van de niveaus kan de gemeente haar ambitie bepalen.
Tevens dient de gemeente hier na te denken of ze Common Ground wil
gaan toepassen op de informatievoorziening voor de Omgevingswet.
Voor een ambitie bepaling breder dan alleen de informatievoorziening
verwijzen we naar VNG Kompas invoering Omgevingswet.
Bepalen hoe gemeente gaat voldoen aan de monitoringsplicht M Q4 In de Omgevingswet is een monitoringsplicht opgenomen (art. 20.1) NIEUWE TO DO IN

V1.2

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/financieel-dialoogmodel-omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/f/f9/Aan_de_slag_met_de_Informatievoorziening_Omgevingswet.pdf
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_en_Common_Ground
https://vng.nl/omgevingswetkompas
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Realisatie
Kennis nemen van en oriénteren op deelname aan een praktijkproef Q1 De website De Pilotstarter van de VNG geeft een overzicht van lopende
of het starten van pilots op het domein van de Omgevingswet en komende praktijkproeven en pilots voor de Omgevingswet. De
Omgevingswet gemeente kan op basis van deze informatie bepalen of ze wil deelnemen
aan een specifieke praktijkproef, of een pilot wil starten.
Deelname aan praktijkproef (proeven) “Maken Omgevingsplan” of Resultaat Q2 De werkwijze bij het opstellen en wijzigen van een omgevingsplan is op
het starten van een eigen pilot, zoek daarbij samenwerking met praktijkproef aspecten duidelijk anders dan de huidige werkwijze bij het opstellen van
regionale keten- en uitvoeringspartners bestemmingsplannen en lokale verordeningen.
VNG is in Q2 2018 een praktijkproef gestart voor het maken van een
Omgevingsplan zoals dat ook per 1-1-2021 gedaan dient te worden.
Hierbij wordt onderzocht hoe onderdelen als de standaarden,
stelselcatalogus en toepasbare regels zich verhouden tot het
omgevingsplan. De voortgang en resultaten zijn hier te volgen.
Doorontwikkelingen en nieuwe praktijkproeven of pilots zijn te volgen
via de site van De Pilotstarter
Starten pilot behandelen vergunningaanvraag volgens Resultaat Q1 Meer informatie is te vinden op de VNG Pilotstarter website:
Omgevingswet, zoek daarbij samenwerking met regionale keten- en | praktijkproef e Pilotstarter — proef Vergunningen 1
uitvoeringspartners. e Pilotstarter — proef Vergunningen 2
e Pilotstarter — proef Vergunningen 3
Deelnemen praktijkproef testen koppelvlakken DSO-LV Resultaat Q3 Per Q3 2018 komen de eerste DSO-LV API’'s beschikbaar. VNG Realisatie
praktijkproef gaat deze API's met gemeenten en software leveranciers testen. Meer
informatie over deze praktijkproeven komt beschikbaar via de VNG
pilotstarter website. Een eerste praktijkproef op dit gebied heeft reeds
plaatsgevonden:
Pilotstarter — proef Koppelvlak 1
Deelnemen aan pilot toezicht en handhaving volgens de Resultaat Q1 Toezicht en handhaving valt op dit moment buiten de focus voor het
Omgevingswet, zoek daarbij samenwerking met regionale keten- en | praktijkproef DSO, waarmee er geen landelijke voorziening is die samenwerking en
uitvoeringspartners gezamenlijk zaakgericht werken hiervoor ondersteunt. Onderzocht moet
worden hoe de samenwerking zaakgericht kan worden uitgevoerd en de
relevante informatie met elkaar kan worden gedeeld tussen de
betrokken (keten)partners.
Interessante uitbreiding kan zijn om de praktijkproef als een (fictief)
handhavingsverzoek op te zetten en daarbij te onderzoeken welke
invloed de doelstellingen en de serviceformules van de Omgevingswet
op het proces hebben.
Deelnemen aan pilot monitoren Omgevingswaarde volgens de Resultaat Q2 Als de gemeente in het omgevingsplan een of meerdere
Omgevingswet, zoek daarbij samenwerking met regionale keten- en | praktijkproef omgevingswaarden heeft vastgesteld, dan is de gemeente verplicht om

uitvoeringspartners

te monitoren en te beoordelen in hoeverre aan die omgevingswaarde
wordt voldaan. Door het organiseren van een pilot rond een (potentiéle)
lokale of landelijke omgevingswaarde, kan goed worden nagedacht over
wat er nodig is om die omgevingswaarde te monitoren, hoe dat het
beste kan worden aangepakt en hoe rapportage daarover wordt
vormgegeven.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://depilotstarter.vng.nl/projecten?thema=19&status=All&regio=All&sort_by=created
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/praktijkproef-omgevingsplan
https://depilotstarter.vng.nl/projecten?thema=19&status=All&regio=All&type=All&sort_by=created
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingswet/omgevingsvergunning-en-serviceformules-0
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingswet/steiger-de-ringvaart
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingswet/praktijkproef-koppeling-digitaal-stelsel-omgevingswet-met-zaaksysteem
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Realisatie

Aan de hand van eerder gekozen ambitieniveau, bepalen van de Strategie voor M Q4 De Omgevingswet vraagt om nieuwe en aangepaste functies in de

gemeentelijke strategie en informatiearchitectuur m.b.t. software Omgevingswet gemeentelijke software. Zo dienen omgevingsplannen op een nieuwe

voor de Omgevingswet: omgevingsbeleid inclusief toepasbare regels | software manier te worden opgesteld en te worden aangeleverd aan een

en monitoring, vergunningen, toezicht en handhaving en landelijke voorziening (DSO-LV).

samenwerking.
De gemeente dient hiervoor keuzes te maken m.b.t. de huidige
software: kan deze worden gelipdatet, dient nieuwe software te worden
aangeschaft, wat willen gemeenten dat collectief wordt geregeld? VNG
Realisatie werkt voor dit laatste punt met gemeenten samen aan een
strategie. Tevens wordt gewerkt aan applicatie requirements voor de
gemeentelijke software.

Bepalen, op basis van de hierboven genoemde ambitie, op welke Collectiviteit M Q1 Neem kennis van de visie op collectiviteit en het portfolio van mogelijke

punten behoefte bestaat aan een gezamenlijke (ook wel ‘collectieve’) collectiviteiten.

aanpak samen met andere gemeenten onder regie van VNG.

Meldt deze behoeften bij VNG. Meld ook de kansen die er zijn voor Het portfolio wordt ieder kwartaal geactualiseerd. In de tweede helft van

het breder beschikbaar maken van lokaal of regionaal ontwikkelde 2018 wordt een collectieve aanpak gekozen.

oplossingen.

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen

document kwartaal | Meer informatie (*)

Uitvoeren acties Roadmap Dienstverlening. M Q2 Zie acties dienstverlening 2017. Zie voor meer informatie:
Checklist Dienstverlening Omgevingswet.

Samenwerken binnen je gemeenten aan een integrale aanpak van M Q2 Op basis van visie en roadmap met een multidisciplinair team

dienstverlening, processen en systemen.

(dienstverlening specialisten & ICT medewerkers) aan de slag met
dienstverlening en informatievoorziening.

waarin de beoogde werkwijze en IV voor samenwerking beproefd
wordt samen met ketenpartners.

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen
document kwartaal | Meer informatie (™)
Verken de impact van de zaaktypen die ontworpen zijn voor Zie volgende actie. M Q2 Maak hierbij gebruik van de 'Zaaktypecatalogus Omgevingswet’ voor de
uitvoering van de Omgevingswet (en toezicht en handhaving) op de Omgevingswet-keten.
huidige wijze van uitvoeren van de vergelijkbare processen en maak
een ontwerp van de beoogde situatie qua zaakgerichte uitvoering,
zoveel mogelijk 0.b.v. de onderkende zaaktypen.
Ontwerp gezamenlijk met de ketenpartners de wijze waarop Ontwerp M Q3 Maak hierbij gebruik van:
zaakgericht samengewerkt gaat worden en de IV-voorzieningen die zaakgericht werken e 'Producten- en DienstenCatalogus’ en de ‘Zaaktypecatalogus
daarbij gebruikt gaan worden. en samenwerken Omgevingswet’ voor de Omgevingswet-keten;
e de processen en hun interacties zoals onderkend in de
‘Interbestuurlijke procesketens’ voor de Omgevingswet;
¢ de'Samenwerkings-informatie-architectuur’ voor samenwerken aan
de Omgevingswet;
e in de loop van 2018 duidelijker wordende inzichten in beschikbaar te
komen samenwerkingsfunctionaliteit (‘samenwerkingsruimte’).
Voer waar mogelijk een pilot uit, of neem deel aan een praktijkproef K Q4

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Inleiding
https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/gemeentelijke-collectiviteiten-omgevingswet
https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-02/Checklist%20Dienstverlening%201-0.pdf
https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/
https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/
https://omgevingswet.wiki/bin/view/360/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/129842/uivo-i_wp2_bijlage_1b_-_interbestuurlijke_procesketens_-_v1_0_2017-11-13_1.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/129842/bijlage_4d_-_samenwerkings-infoarchitectuur_-_v1_0_5_2017-11-14.pdf
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Realisatie

Aan de slag met... (to do)

Op te leveren
document

W/M/K

Starten
kwartaal

Link /
Meer informatie

Status
*)

Opmerkingen

Deelname aan pilots ‘maken toepasbare regels’ of uitvoeren van een
zelfstandige pilot op basis van de resultaten van eerder uitgevoerde
praktijkproeven.

Resultaat
Praktijkproef

Q1

Meer informatie is te vinden op de VNG Pilotstarter website:
Pilotstarter — proef Toepasbare regels 1
Pilotstarter — proef Toepasbare regels 2

Besluiten of gemeente gaat werken met toepasbare regels.

Q4

Het werken met toepasbare regels en het aanleveren van deze regels
aan het DSO-LV is niet wettelijk verplicht. Het niet aanleveren heeft wel
consequenties voor de informatie die getoond gaat worden in het
omgevingsloket. VNG Realisatie brengt dit in beeld en schetst
scenario’s. Op basis hiervan kan een gemeente een keuze maken of ze
toepasbare regels wil aanleveren.

Informatie:
Op basis van de praktijkproeven in Q2 komt VNG Realisatie Q3 met
aanbevelingen voor het gebruiken van toepasbare regels.

Besluiten of gemeente de aanschaf van software voor regelbeheer
gaat aanbesteden.

Q1

Als de gemeente gaat werken met toepasbare regels en daarvoor
nieuwe software wil gebruiken, dan moet besloten worden of die
software aangeschaft gaat worden via een aanbestedingsprocedure.
VNG werkt aan een applicatie requirements voor de gemeentelijke
software.

Analyseren van de bruidsschat

Q4

Onder de Omgevingswet regelt het Rijk een aantal onderwerpen niet
meer, zoals horeca of lozingen van huishoudens. De rijksoverheid levert
hiervoor een pakket regels dat gemeenten kunnen opnemen in het
omgevingsplan, zodat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet geen
lacune in de regelgeving ontstaat. Deze regels worden de bruidsschat
genoemd. Gemeenten krijgen door de bruidsschat tijd om zelf een
afweging te maken over onderwerpen die ze wel of niet willen regelen.

Q4 2018 is bekend wat de bruidsschat gaat inhouden. Het is raadzaam
om deze te analyseren en te besluiten op welke manier de gemeente
omgaat met de bruidsschat.

Gedurende 2019 wordt de bruidsschat verwerkt in staalkaarten en
toepasbare regels die de gemeente vervolgens kan gebruiken.

NIEUWE TO DO IN

V1.2

bedrijfsprocessen relevante informatie zodanig gearchiveerd wordt
dat zij voldoet aan de Archiefwet en de eisen vanuit Duurzame
toegankelijkheid. Neem maatregelen waar nodig en/of agendeer
knelpunten. Voer eventueel een DUTO-scan uit.

archivering
Omgevingswet

Archiefbescheiden (VNG). Zie ook de vanuit UIVO-i opgeleverde notitie
‘Archieffuncties bij uitvoering van de Omgevingswet

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen
document kwartaal | Meer informatie (™)
Verifieer dat alle voor uitvoering van de Omgevingswet-gerelateerde | Knelpuntennota M Q2 Diverse handreikingen Nationaal Archief; Gemeentelijke Selectielijst

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue
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https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingswet/praktijkproef-toepasbare-regels-en-vragenbomen-de-omgevingswet
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingswet/praktijkproef-toepasbare-regels-en-vragenbomen-deel-ii
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Inleiding
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omgevingsplan/bruidsschat/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2018/april/staalkaarten-o-plan/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels/toepasbare-regels/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/129842/uivo-i_wp2_bijlage_5b_-_rapport_archieffuncties_in_het_stelsel_omgevingswet_-_v1_0_2017-10-26.pdf
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Realisatie

Maak samen met de ketenpartners het ontwerp van archivering van
informatie die gecreéerd en ontvangen wordt bij uitvoering van de
Omgevingswet: wie doet wat wanneer en hoe blijft gearchiveerde
informatie in de keten beschikbaar?

Ontwerp
archivering

Omgevingswet

Q4

Maak gebruik van de resultaten van de DSO-onderzoeken naar
ketenarchivering die in de loop van 2018 beschikbaar komen.

In beeld brengen van benodigde gemeentelijke systeem koppelingen
met landelijke voorzieningen benodigd voor Omgevingswet. Idem
met ketenpartners, zie onder ‘Zaakgericht werken’.

Q4

GEMMAonline geeft inzicht van de voor de uitvoering van de
Omgevingswet benodigde standaarden en koppelvlakken met landelijke
voorzieningen als DSO-LV, Landelijke Voorziening Bekendmaken en
Beschikbaarstellen (LVBB) en MijnOverheid. Op basis van deze
koppelvlakken kan de gemeente in beeld brengen welke koppelingen zij
zelf dient te gaan realiseren en welke inspanning daarvoor benodigd is.

In kaart brengen gebruikte begrippenkaders fysieke leefomgeving

Q3

DSO-LV levert een stelselcatalogus Omgevingswet waarin begrippen uit
onder meer wet- en regelgeving staan. Gemeenten kunnen hierin ook
hun eigen begrippenkader onderbrengen.

Om de voordelen van deze voorziening te kunnen benutten, is het
belangrijk om in kaart te brengen welke begrippen de gemeente nu
hanteert in bestemmingsplannen en verordeningen, in hoeverre daarbij
gebruik wordt gemaakt van eigen definities, en in hoeverre sprake is
van synoniemen (verschillende termen met dezelfde betekenis) en
homoniemen (verschillende betekenissen bij dezelfde term).

Twee praktijkproeven staan in de steigers en zoeken deelnemers:
Harmoniseren van de Bergrippen en Werken met de Stelselcatalogus

NIEUWE TO DO IN
V1.2

binnen de Omgevingswet. Welke processen en systemen zijn binnen
scope.

Kennisnemen van de noodzaak en impact van Informatiebeveiliging Q1 Geadviseerd wordt de BIG en eventuele aanvullende eisen die op

binnen de Omgevingswet. Welke processen en systemen zijn binnen GEMMA gepubliceerd worden (zoals beschrijving van de koppelvlakken

scope. met het DSO) te volgen. Zie ook de BIG en de Omgevingswet op
GEMMA online.

Kennisnemen van de noodzaak en impact van Privacy wetgeving Q1 Geadviseerd wordt de BIG en eventuele aanvullende eisen die op

GEMMA gepubliceerd worden (zoals beschrijving van de koppelvlakken
met het DSO) te volgen. Zie ook:
e BIG en de Omgevingswet op GEMMA online.
VNG - AVG

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Standaarden_voor_de_Omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Koppelingen
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/nieuws-dso/nieuws/stelselcatalogus/
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/praktijkproef-harmoniseren-van-begrippen
https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/praktijkproef-gebruik-stelselcatalogus
https://www.gemmaonline.nl/index.php/BIGOw_Managementsamenvatting
https://www.gemmaonline.nl/index.php/BIGOw_Managementsamenvatting
https://www.gemmaonline.nl/index.php/BIGOw_Managementsamenvatting
https://vng.nl/raadgevers/informatiesamenleving/avg
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Realisatie
Definieer de Informatiebeveiligingsmaatregelen die genomen moeten Q1 VNG Realisatie komt in Q1 met een FAQ in GEMMA over
worden bij het implementeren van de informatiesystemen. Informatiebeveiliging binnen de Omgevingswet
Definieer de te nemen privacy maatregelen die genomen moeten Q1 VNG Realisatie komt in Q1 met een FAQ in GEMMA over

worden bij het implementeren van de informatiesystemen.

Informatiebeveiliging binnen de Omgevingswet

Nog niet voltooide acties van 2017 uitvoeren. Geen nieuwe acties
voor 2018.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue
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Realisatie

Eerste aanzet acties 2019. Bij de to do’s voor 2019 gaan we er van
uit dat de acties uit voorgaande jaren in werking zijn gezet of reeds
zijn afgerond.

betrekking tot het omgevingsbeleid.

voor de in het omgevingsplan ten doel gestelde omgevingswaarden en
alarmeringswaarden. Naast deze verplichting biedt monitoring en
analyse sowieso grote meerwaarde voor een effectief
fysiekeleefomgevingsbeleid. Voor een goede implementatie van
monitoring en analyse in processen en software is het ontwikkelen van
een gedegen visie onontbeerlijk.

VNG werkt met gemeenten en software oleveranciers aan een applicatie
requirements voor de nieuwe software.

V1.2

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Meer informatie Status | Opmerkingen
document kwartaal (*)
Updaten plan van aanpak op basis van to do’s 2019. M Q1
Aansluiten op de begrotingscyclus. Begroten van M Q2 Zie ook: VNG Financieel Dialoogmodel Omgevingswet
Informatievoorzieningskosten 2020. O.a. kosten trekker
informatievoorziening Omgevingswet en software implementatie
specialisten, koppelingen met GDI / DSO en kosten aanschaf nieuwe
applicaties.
Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen
document kwartaal | Meer informatie (*)
Starten praktijkproef K Q1 Ook in 2019 kunnen gemeenten weer praktijkproeven starten via de
VNG pilotstarter. In 2019 zal de focus liggen op het verder testen van
het DSO-LV en het beproeven van de eigen processen en software. Eind
2018 zal meer bekend zijn over welke praktijkproeven in 2019 starten.
Starten met aanpassingen Omgevingswet-bedrijfsprocessen, in M Q3 Op basis van analyse uit 2017 en de GEMMA bedrijfsprocessen
nauwe samenhang met zaakgericht werken (zie B3). Omgevingswet starten met procesverbeteringen / aanpassingen voor de
Omgevingswet.
Zoek hierbij samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners
om te komen tot geintegreerde procesketens.
Aanbesteden software voor omgevingsbeleid (omgevingsvisie, M Q3 De gemeente dient wettelijk gezien in staat te zijn om
programma, omgevingsplan) eventueel in combinatie met omgevingsplannen digitaal op te stellen en aan te leveren aan het DSO-
regelbeheer (zie B4). LV. Hiervoor heeft de gemeente software nodig. VNG werkt met
gemeenten en leveranciers aan een applicatie requirements voor de
nieuwe software.
Samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners kan
mogelijk kosten besparen.
Neem kennis van de visie op collectiviteit en het portfolio van mogelijke
collectiviteiten.
Aanbesteden van software voor monitoring en analyse met M Q3 In de Omgevingswet is een monitoringsplicht opgenomen (art. 20.1) NIEUWE TO DO IN

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/publicaties/financieel-dialoogmodel-omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsarchitectuur_omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsarchitectuur_omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Inleiding
https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/gemeentelijke-collectiviteiten-omgevingswet
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Inleiding
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Inleiding
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Realisatie

Aanbesteden / plannen update software voor vergunning, toezicht en M Q3 De gemeente dient wettelijk gezien in staat te zijn om meldingen van

handhaving. activiteiten en vergunningaanvragen digitaal te ontvangen vanuit het
DSO-LV. Hiervoor heeft de gemeente software nodig. VNG werkt met
gemeenten en leveranciers aan een applicatie requirements voor de
nieuwe software.

Samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners kan
mogelijk kosten besparen.

Als nodig aanbesteden systeem voor samenwerking. K Q3 VNG heeft onderzocht op welke manier samenwerking tussen bevoegd
gezagen en met andere ketenpartners met ICT kan worden
ondersteund. Voorgesteld is hiertoe in samenwerkingsfunctionaliteit te
voorzien binnen DSO-LV. Mocht dit niet gerealiseerd gaan worden dan
volgt een advies op basis waarvan de gemeente kan beslissen of ze
hiervoor software wil aanbesteden. Duidelijkheid hierover wordt in
najaar 2018 verwacht.

Samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners kan
mogelijk kosten besparen en is hier zelfs noodzakelijk.

In beeld brengen hoe het nieuwe systeem qua personeel gaat worden M Q2 Personele veranderingen in beeld brengen. Welke rollen zijn nodig om

ondersteund/beheerd. het systeem te ondersteunen? Beheer? Helpdesk?

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen

document kwartaal | Meer informatie (™)

Voor 2019 zijn nog geen acties bepaald.

Zie ook de Checklist Dienstverlening

van het zaakgericht samenwerken zoals dat ontworpen (2018) is en
waarvoor de processen en IV inmiddels (deels) zijn ingericht. Neem
hierin ook de archivering mee (zie B5).

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen
document kwartaal | Meer informatie (*)

Zorg dat de eisen aan de IV, voortvloeiende uit het ontwerp van het M Q2

(zaakgericht) samenwerken met ketenpartners (zie 2018),

meegenomen worden in de aanbesteding en/of vernieuwing van

applicaties (zie onder B1).

Start met aanpassen van de (inmiddels zaakgerichte, zie 2017) M Q3

processen voor uitvoering van de Omgevingswet op basis van de,

mede met ketenpartners afgestemde, zaaktypen (zie 2018).

Start met implementeren van de applicaties, infrastructuur en M Q4

koppelingen om zaakgericht werken en samenwerken mogelijk te

maken.

Voer een pilot met één of meer ketenpartners uit voor het beproeven K Q4

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue
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Realisatie

staalkaarten. De gemeente dient te bepalen wat ze met deze
regelgeving (in het DSO-LV) wil doen.

Besluiten of gemeente zelf toepasbare regels gaat ‘maken’ of dat dit Q1 Op basis van de praktijkproeven begin 2018 komt VNG Realisatie Q4
wordt uitbesteed aan een externe partij. 2018 met aanbevelingen voor het gebruiken van toepasbare regels.
Als nodig aanbesteden software voor regelbeheer. Q3 Indien de gemeente in 2018 Q4 heeft besloten tot aanschaf van nieuwe
software voor regelbeheer via een aanbesteding, dan moet die
aanbesteding nu in gang gezet worden. VNG werkt met gemeenten en
leveranciers aan een applicatie requirements voor de nieuwe software.
Analyseren van bruidsschat in toepasbare regels en staalkaarten Q4 Bruidsschat is via DSO-LV beschikbaar in toepasbare regels en NIEUWE TO DO IN

V1.2

beproeven van het archiveren in de keten zoals dat ontworpen
(2018) is en inmiddels (deels) is ingericht. Doe dat in samenhang
met de praktijkproef zaakgericht samenwerken (zie B3).

Start met implementeren van de eerder gemaakte (zie 2018) Q3
afspraken over archivering, in nauwe samenhang met de inrichting

van bedrijfsprocessen (B1), zaakgericht werken (B3) en applicaties

(B1 en B3).

Voer een praktijkproef met één of meer ketenpartners uit voor het Q4

Starten met de implementatie en eventuele aanbesteding van
benodigde gemeentelijke systeemkoppelingen met landelijke
voorzieningen benodigd voor Omgevingswet.

Q1

GEMMAonline geeft inzicht van de voor de uitvoering van de
Omgevingswet benodigde standaarden en koppelvlakken met landelijke
voorzieningen als DSO-LV, Landelijke Voorziening Bekendmaken en
Beschikbaarstellen (LVBB) en MijnOverheid. Op basis van deze
koppelvlakken kan de gemeente in beeld brengen welke koppelingen zij
zelf dient te gaan realiseren en welke inspanning daarvoor benodigd is.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue
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wijzigingen met betrekking tot de maatregelen dienen doorgevoerd te
worden?

GEMMA gepubliceerd worden (zoals beschrijving van de koppelvlakken
met het DSO) te volgen. Zie ook de BIG/BIO en de Omgevingswet op
GEMMA online.

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen
document kwartaal | Meer informatie (*)
Samenstellen gemeentelijk begrippenkader fysieke leefomgeving. M Q1 Als vervolg op de eerder gedane analyse van gebruikte begrippenkaders NIEUWE TO DO IN
is het nu belangrijk om die begrippenkaders te harmoniseren tot één V1.2
integraal gemeentelijk begrippenkader voor de fysieke leefomgeving.
Daarbij kan waar mogelijk gebruik worden gemaakt van begrippen die
op een “hoger niveau” (nationale wet- en regelgeving) of in overleg met
de ketenpartners zijn gedefinieerd. In aanvulling daarop kunnen zelf
gedefinieerde lokale begrippen gehanteerd (blijven) worden.
Zorg dat het manifest goed bereikbaar is zodat alle plannen en M Q1 Zie ‘Handreiking Data op orde’ van Geonovum, hoofdstuk 3
planonderdelen beschikbaar zijn.
Zorg dat de planstatussen en dossierstatussen van alle plannen M Q1 Zie ‘Handreiking Data op orde’ van Geonovum, hoofdstuk 4
kloppen. Er zijn combinaties die feitelijk niet toegestaan.
Verwijder alle documenten die niet meer tot de formele planvoorraad K Q1 Zie “Handreiking ‘Data op Orde’, Gegevenskwaliteit van ruimtelijke
behoren van www.ruimtelijkeplannen.nl. plannen verhogen in voorbereiding op de Omgevingswet” op de website
www.geonovum.nl
Beslis of u uw dienstverlening via ruimtelijke plannen wilt verbeteren. K Q1 Zie ‘Handreiking Data op orde’ van Geonovum, hoofdstuk 5
Gaat u binnenkort een ruimtelijk plan publiceren? Beslis dan of u K Q1 Zie ‘Handreiking Data op orde’ van Geonovum, hoofdstuk 4
gebruik gaat maken van objectgerichte planteksten ter voorbereiding
op de Omgevingswet.
Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Status | Opmerkingen
document kwartaal | Meer informatie (™)
Kennisnemen van de noodzaak en impact van Informatiebeveiliging M Q1 Geadviseerd wordt de BIG/BIO en eventuele aanvullende eisen die op
binnen de Omgevingswet. Welke processen en systemen zijn binnen GEMMA gepubliceerd worden (zoals beschrijving van de koppelvlakken
scope. met het DSO) te volgen. Zie ook de BIG/BIO en de Omgevingswet op
GEMMA online.
De verwachting is dat de BIO zal worden voorgelegd aan de
besluitvormdende gremia van de VNG en het Overheidsbreed
Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO)-overleg. Wanneer de BIO
wordt aangenomen in 2018 zal, met ingang van 1-1-2019, de BIO
nieuwe normenkader worden voor alle gemeenten en gemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Het jaar 2019 zal gelden als overgangsjaar zodat pas vanaf 1-1-2020
daadwerkelijk volgens de BIO gewerkt en verantwoord moet worden.
De informatie m.b.t. de BIG zal in de loop van de tijd worden aangepast
naar de BIO.
Impact van BIO binnen de Omgevingswet vaststellen. Welke M Q1 Geadviseerd wordt de BIG/BIO en eventuele aanvullende eisen die op

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue
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Realisatie

bij het implementeren van de informatiesystemen opnemen in
aanbestedingen en ontwerpen van de informatiesystemen.

De gedefinieerde informatiebeveiligingsmaatregelen die genomen Q1 Zie ook de FAQ in GEMMA over Informatiebeveiliging binnen de
moeten worden bij het implementeren van de informatiesystemen Omgevingswet

opnemen in aanbestedingen en ontwerpen van de

informatiesystemen.

De gedefinieerde privacy maatregelen die genomen moeten worden Q1 Zie ook de FAQ in GEMMA over Informatiebeveiliging binnen de

Omgevingswet

Eerder gedefinieerde acties uitvoeren. Geen nieuwe acties voor 2019.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue
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Realisatie

Bij de to do’s voor 2020 gaan we er van uit dat de acties uit
voorgaande jaren in werking zijn gezet of reeds zijn afgerond.

Informatievoorzieningskosten 2020. O.a. kosten trekker
informatievoorziening Omgevingswet en software implementatie
specialisten, koppelingen met GDI / DSO en kosten aanschaf nieuwe
applicaties.

Aan de slag met... (to do) Op te leveren W/M/K | Starten | Link / Meer informatie Status | Opmerkingen
document kwartaal (*)

Updaten plan van aanpak op basis van to do’s 2020. M Q1

Aansluiten op de begrotingscyclus. Begroten van M Q2 Zie ook: VNG Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners.

Implementeren processen en software voor omgevingsbeleid w Q1 De in 2019 aanbestede software implementeren en testen. Zoek hierbij
(omgevingsvisie, programma omgevingsplan). samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners.
Implementeren van processen en software voor monitoring en w Q1 De in 2019 aanbestede software implementeren en testen. Zoek hierbij NIEUWE TO DO IN
analyse met betrekking tot het omgevingsbeleid samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners. V1.2
Implementeren processen en software voor vergunning, toezicht en W Q1 De in 2019 aanbestede software implementeren en testen. Zoek hierbij
handhaving. samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners.
Implementeren processen en software voor regelbeheer. M Q1 De in 2019 aanbestede software implementeren en testen. Zoek hierbij
samenwerking met regionale keten- en uitvoeringspartners.
Implementeren processen en software voor samenwerking. M Q1 De in 2019 aanbestede software implementeren en testen. Zoek hierbij

Voor 2020 zijn nog geen acties bepaald.

Zie ook de Checklist Dienstverlening

Voortzetten, afronden en optimaliseren zaakgericht werken en
samenwerken en van de daarbij ondersteunende 1V.

Q1

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue
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CHECKLIST INFORMATIEVOORZIENING OMGEVINGSWET V1.2

Aanleveren van toepasbare regels aan DSO-LV M Q4 Aanleveren toepasbare regels t.b.v. o0.a. DSO-LV omgevingsloket.

Voortzetten, afronden en optimaliseren van de implementatie van de w Q1
archivering bij gemeente zelf en in de keten.

Realiseren van benodigde gemeentelijke systeem koppelingen voor w Q1 Meer informatie: Koppelingen en standaarden
Omgevingswet.

Zie acties 2017 en 2018. Eventuele acties voor 2020 volgen Q4 2018.

Voor 2020 zijn nog geen acties bepaald.

Voor 2020 zijn nog geen acties bepaald.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue



https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Koppelingen
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Standaarden_voor_de_Omgevingswet

VNG

CHECKLIST INFORMATIEVOORZIENING OMGEVINGSWET V1.2

Realisatie

Aan de slag met... (to do)

Op te leveren
document

W/M/K

Starten
kwartaal

Link / Meer informatie

Status
*)

Opmerkingen

2021 werken volgens de Omgevingswet.

Q1

Aanleveren omgevingsplan en omgevingsvisie aan LVBB w Q1 Vanaf Q1 2021 aanleveren van omgevingsplan in juiste standaard aan
LVBB.

Ontvangen en opvragen van vergunning aanvragen en meldingen. w Q1 Aangesloten zijn op DSO-LV voor het ontvangen van vergunning
aanvragen en meldingen.

Aanleveren van toepasbare regels M Q1 Aanleveren toepasbare regels aan DSO-LV t.b.v. o.a. DSO-LV

omgevingsloket.

(*) Status: 1=afgerond, 2=loopt, 3=nog te doen, 4=issue




