

**Projectplan voor de Gemeente [naam] / Regio [naam]**

**LSI - landelijk thema Recreatieterreinen**

**Met opmerkingen [HC1]:** Juiste benaming invullen, rest weghalen  
Hetzelfde geldt voor alle hierna geel gemarkeerde teksten

## Inhoud

1	Relatie met LSI - landelijk projectplan Huivesting Arbeidsmigranten .....	3
2	Algemeen.....	1
2.1	Projectnaam .....	1
2.2	Deelnemende convenantpartners .....	1
2.3	Projectverantwoordelijke convenantpartner .....	1
2.4	Operationeel projectleider en kernteam.....	1
2.5	Activiteiten .....	2
2.6	Benodigde capaciteit (in uren).....	2
2.7	Looptijd .....	3
2.8	Omgang met de media.....	3
3	Projectdefinities .....	4
3.1	Aanleiding .....	4
3.2	Te onderzoeken doelgroep.....	4
3.3	Geografisch onderzoeksgebied.....	4
3.4	Doelstellingen.....	4
3.5	Activiteiten .....	4
3.6	Projectrisico's .....	5
3.7	Systeem Risico Indicatie (SyRI)..... <b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>	
3.8	Informatieplicht en rechten betrokkene .....	5
4	Projectvoorbereidingen en -werkzaamheden.....	6
4.1	Vorbereidende fase .....	6
4.2	Operationele fase (ook wel Onderzoeksfase genoemd).....	6
4.2.1	Controlestrategie, werkwijze en inzet van bevoegdheden .....	6
4.2.2	Planning van de activiteiten.....	6
5	Rapportage en communicatie .....	7
5.1	Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen en voortgangsrapportage .....	7
5.2	Eindrapportage aan de LSI .....	7

## 1 Relatie met LSI - landelijk projectplan Recreatieterreinen

Dit projectplan geeft invulling aan de opdracht van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams om in samenwerking met de ketenpartners te komen tot afgestemde lokale/regionale projecten op het thema.

Dit projectplan beschrijft de concrete activiteiten in het aangegeven gebied, uitgaande van het landelijk projectplan thema Recreatieterreinen en de centraal in de LSI gemaakte afspraken daarover. De afspraken betreffen in hoofdzaak de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de projectactiviteiten, de inzet van capaciteit van alle betrokken ketenpartners en de deling van gegevens om zo informatie over onderzoekswaardige subjecten en situaties te genereren.

Dit projectplan werd goedgekeurd door **het/de** college[s] van Burgemeester en Wethouders van de gemeente[n] **[.....naam/namen.....]** dd. [**datum**..

Het landelijk projectplan geldt als integraal onderdeel van dit projectplan en is ingevoegd vanaf hoofdstuk **[...]**. Omdat het landelijk projectplan reeds werd goedgekeurd door de LSI is het niet amendeerbaar en behoeft het geen goedkeuring van de/het college[s]. Door in te stemmen met dit integrale plan verklaart de bestuurlijk verantwoordelijke organisatie zich te conformeren aan de inhoud en strekking van het landelijk projectplan Bewoningsvraagstukken.

# Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

## 2 Algemeen

### 2.1 Projectnaam

Het project staat bekend onder de naam [...naam invullen..]

### 2.2 Deelnemende convenantpartners

De deelnemende convenantpartners in dit Interventieteam zijn:

- De gemeente(n):
- UWV
- Belastingdienst/Belastingen & Toeslagen
- SVB
- Politie
- Openbaar Ministerie

**Met opmerkingen [HC2]:** Aangeven welke partners van de LSI daadwerkelijk deelnemer

### 2.3 Projectverantwoordelijke convenantpartner

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project en de regie van projectuitvoering ligt bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente[**n**] [...naam/namen...].

### 2.4 Operationeel projectleider en kernteam

De gemeente heeft [...functie persoon...] aangewezen als operationeel projectleider voor de duur van het project.  
Het interventieteam wordt gehuisvest te [...locatie aangeven...]

Door de deelnemende convenantpartners zijn de in onderstaande tabel aangegeven projectverantwoordelijken aangewezen.

De operationeel projectleider formeert met hen het kernteam. Het kernteam is verantwoordelijk voor een juiste voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de WTP's.

Boven het kernteam is er de **stuurgroep**, bestaande uit (gemandateerde) beslissingsbevoegden van de samenwerkende partners. Ook deze zijn hieronder aangegeven:

**Met opmerkingen [HC3]:** NB; een stuurgroep is niet per sé verplicht wanneer er maar 1 gemeente deelneemt.

convenantpartner	projectverantwoordelijke	gemandateerde
De gemeente(n):[...naam..]	[...functie persoon ..]	[...functie persoon ..]
UWV	[...functie persoon ..]	[...functie persoon ..]
Belastingdienst/Belastingen & Toeslagen	[...functie persoon ..]	[...functie persoon ..]
SVB	[...functie persoon ..]	[...functie persoon ..]
Politie	[...functie persoon ..]	[...functie persoon ..]
Openbaar Ministerie	[...functie persoon ..]	[...functie persoon ..]
Inspectie SZW	[...functie persoon ..]	[...functie persoon ..]

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen – Gemeente .....

Versie: 2.0

Datum opgeslagen: 16 jan.2018

## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

De operationeel projectleider heeft elke [..periode aangeven..] overleg met de aangewezen vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties om de voortgang van het Interventieteam te bespreken. .

### 2.5 Activiteiten

Op basis van de ingebrachte signalen van de gemeente en deelnemende ketenpartners zal de informatie per casus besproken worden. Binnen de bespreking zal de voor die casus beste benadering en aanpak gekozen worden.

Operationele acties worden ingesteld op basis van de ingebrachte signalen alsmede naar aanleiding van binnengekomen tips en andersoortige informatie. De hieronder vermelde activiteiten zijn niet limitatief en kunnen los van elkaar, al dan niet gelijktijdig, worden verricht.:

- *Het informeren van pandeigenaren en ondernemers in het project gebied middels een publicatie in de lokale media;*
- *Het verrichten van controles op illegale verblijfslocatie van arbeidsmigranten;*
- *Het uitvragen van arbeidsmigranten middels vragenformulieren in de eigen taal;*
- *Het rapporteren van de onderzoeksbevindingen;*
- *Het aanschrijven van een pandeigenaar of verhuurder bij misstanden;*
- *Het aanspreken van arbeidsmigranten op verplichte BRP-registratie en het rechtmatig voeren van een buitenlands kenteken in Nederland;*
- *Het signaleren van misstanden en vroegtijdig onderzoeken waar misstanden zijn ontstaan of hoe gedrag kan worden omgebogen;*
- *Het verrichten van administratieve- en boekenonderzoeken;*
- *Het verrichten van derden onderzoeken naar aanleiding van verrichte werkplekcontroles of ingestelde boekenonderzoeken;*
- *Actief doorverwijzen naar hulpverlenende instanties;*
- *Het uitvoeren van fiscale surveillance;*
- *Het gericht communiceren met de doelgroep via diverse kanalen;*
- *Het aangaan van samenwerking met werkgevers(organisaties), woningcorporaties en investeerders om op korte termijn alternatieve huisvestingsmogelijkheden te realiseren*

*[In het landelijk projectplan (bijlage \$ 2.5 e.v.) staan de taken van de participerende organisaties nader omschreven.. Vul deze lijst aan met die activiteiten daaruit welke zullen worden opgenomen in de projectuitvoering]*

### 2.6 Benodigde capaciteit (in uren)

De operationeel projectleider heeft een inschatting van de WTP's en de hierbij in te zetten capaciteit per deelnemende convenantpartner gemaakt.

---

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen – Gemeente .....

Versie: 2.0

Datum opgeslagen: 16 jan.2018

## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de inzet van het kernteam en de ad hoc benodigde capaciteit voor de WTP's conform het format,

Deelnemende convenantpartner	Uren kernteam	Uren WTP Incl. interne afwikkeling
Belastingdienst/Belastingen en Toeslagen	aangeven	aangeven
Inspectie SZW	aangeven	aangeven
UWV	aangeven	aangeven
Gemeente <naam en afdeling>	aangeven	aangeven
SVB	aangeven	aangeven
Politie Vreemdelingtoezicht	aangeven	aangeven
Politie Basispolitiezorg	aangeven	Aangeven
Inspectie SZW	aangeven	Aangeven

De deelnemende partners hebben verklaard de aangegeven capaciteit beschikbaar te stellen.

### 2.7 Looptijd

De looptijd van dit interventieteamproject is [ ..periode..]

### 2.8 Omgang met de media

Alle communicatie over dit project verloopt via de afdeling [ ..naam communicatie afdeling...] van de gemeente [..naam gemeente..]

Er zal wel/geen communicatieplan worden opgesteld.

Het communicatieplan bepaalt / Aanwijzingen bepalen hoe zal worden omgegaan met communicatie in de breedste zin over dit project (persberichten, voorlichting naar burgers, meeloopverzoeken media, etc.).

In hoofdstuk [ ] (deel: landelijk projectplan) staan de aanwijzingen over hoe om te gaan met communicatie nader uitgeschreven.

---

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen – Gemeente .....

Versie: 2.0

Datum opgeslagen: 16 jan.2018

## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

### 3 Projectdefinities

#### 3.1 Aanleiding

Hier aangegeven welk onderzoek c.q. analyse is gedaan, welke heeft geleid tot de inschatting dat een Interventieteamproject Recreatieterreinen het best toepasbare middel is.

#### 3.2 Te onderzoeken doelgroep

Hier aangegeven welke doelgroep zal worden onderzocht. Hoe deze is geselecteerd en hoe ermee wordt omgegaan tussen moment van eerste identificatie en de dag van WTP.

#### 3.3 Geografisch onderzoeksgebied

Hier aangegeven het geografisch onderzoeksgebied.

#### 3.4 Doelstellingen

Dit project draagt bij aan:

(uit onderstaande lijst de relevante regels opnemen)

- Terugdringen van leegstand, overbewoning, overlast en veiligheidsrisico's
- Het terugdringen van illegale tewerkstelling;
- Het tegengaan van onderbetaling van werknemers (onder wettelijk minimumloon);
- Het terugdringen van belasting- en toeslagenfraude;
- Het terugdringen van uitkeringsfraude;
- Het bestrijden van fraude met studiefinanciering voor uitwonende studenten
- Het uitoefenen van vreemdelingtoezicht;
- Het terugdringen van handelen in strijd met gemeentelijke vergunningen en overtreding van bijzondere wetten;
- Het aanpakken van illegaliteit en illegale bewoning in combinatie van bedrijf en woning;
- Het bestrijden van misstanden zoals mensenhandel en uitbuiting;
- Het nakomen van de identificatieplicht van werknemers;
- Via publiciteit spontane naleving (gepercipieerde pakkans) vergroten

Voorts zal het project bijdragen aan het zuiverder maken en houden van de BRP administratie bij gemeenten, waarmee bovengenoemde risico's in de toekomst zoveel als mogelijk kunnen worden voorkomen.

#### 3.5 Activiteiten

De uitvoering van dit project zal bestaan uit de volgende instrumenten [aangeven welke instrumenten worden ingezet en zo nodig aanvullen met niet genoemde instrumenten. Beschrijf wat er per instrument wordt gedaan en hou daarbij rekening met de aanwijzingen uit het landelijk plan. Deze zijn ter ondersteuning hieronder nogmaals opgenomen en dienen in het feitelijke plan te worden verwijderd..]:

---

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen – Gemeente .....

Versie: 2.0

Datum opgeslagen: 16 jan.2018

## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

### a. Handhavingcommunicatie:

In dit kader zal elke deelnemende gemeente de aanpak van dit thema communiceren in lokale media en op de gemeentelijke website.

Verder kan gedacht worden aan:

- Delen via publicaties, in afstemming met de LSI, van sprekende resultaten die geboekt worden tijdens uitgevoerde controles
- Voorlichting aan personen die zich melden bij een gemeentelijk (RNI) loket
- Contact cq afstemming met de NVVB, de (branche)vereniging van gemeentelijke afdelingen publiekszaken

### b. Administratieve controles en repressief onderzoek

*De participerende deelnemers zullen adrescontroles instellen op adressen waar een verhoogd risico of een gezamenlijk belang van risico's is vastgesteld. Deze controles kunnen bestaan uit een administratief onderzoek of een controle op het feitelijk adres. De resultaten uit de controles worden, daar waar nodig gedeeld met de belanghebbende partners. Normalisering van aangetroffen misstanden zal door elk van de belanghebbende ketenpartner naar eigen belang en op basis van eigen taken en bevoegdheden worden uitgevoerd.*

### 3.6 Projectrisico's

[Geef aan hoe de mogelijke projectrisico's worden afgewend/gepareerd. Zie het landelijk plan voor voorbeelden van mogelijke risico's].

### 3.7 Informatieplicht en rechten betrokkene

Geef hier aan hoe zal worden omgegaan met informeren van te onderzoeken personen en met verzoeken tot inzicht in dossiers.

**Met opmerkingen [HC4]:** De grijze teksten komen uit het landelijk plan, als geheugensteun. Beschrijf hier de lokale/regionale situatie

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen – Gemeente .....

Versie: 2.0

Datum opgeslagen: 16 jan.2018



## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

### 4 Projectvoorbereidingen en -werkzaamheden

#### 4.1 Voorbereidende fase

Het Regionaal Platform Fraudebestrijding is op [ .. datum..] akkoord gegaan met dit projectplan. Vanwege de 'plug-and-play'-afspraken met de LSI in relatie tot het al door de LSI vastgestelde landelijk projectplan is het lokale/regionale plan hiermee van kracht.

#### 4.2 Operationele fase (ook wel Onderzoeksfase genoemd)

##### 4.2.1 Controlestrategie, werkwijze en inzet van bevoegdheden

[ Aangegeven welke strategieën zullen worden ingezet] .

##### 4.2.2 Planning van de activiteiten

Hier de planningsaspecten uitwerken per projectactiviteit/ de werkzaamheden.

## Projectplan LSI landelijk thema Huisvesting Arbeidsmigranten

---

### 5 Rapportage en communicatie

#### 5.1 Tussentijdse rapportage over significante afwijkingen en voortgangsrapportage

Over de voortgang van het project zal tussentijds worden gerapporteerd aan het RPF op **[..moment aangeven..]**.

#### 5.2 Eindrapportage aan de LSI

De einddatum van het project is voorzien per **[..datum..]**. Uiterlijk op **[.datum, max 3 maanden na einddatum..]** zal het eindrapport via het RPF aan de LSI worden aangeboden.

Het hierna opgenomen (reeds door de LSI vastgestelde) landelijk projectplan maakt integraal onderdeel uit van dit lokaal/regionaal projectplan.

---

Bestandsnaam: Projectplan Recreatieterreinen – Gemeente **.....**  
Versie: 2.0  
Datum opgeslagen: 16 jan.2018